

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2021-048

起步股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）于2021年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,700万股，发行价为每股人民币7.73元，共计募集资金36,331.00万元，减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,291.43万元后，公司本次募集资金净额为32,039.57万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（广会验字〔2017〕G15008240378号）。上述募集资金存放于公司为本次发行开设的专户，公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟使用的募集资金 (万元)	累计投入募集资金 (万元)
1	营销网络及区域运营服务中心建设项目	25,514.57	14,665.26
2	新零售新制造项目	6,525.00	333.00

三、募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“营销网络及区域运营服务中心建设项目”作延期调整，具体情况如下：

项目名称	本次调整前项目达到 预定可使用状态日期	本次调整后项目达到 预定可使用状态日期
营销网络及区域运营服务中心建设项目	2021年4月	2022年12月

四、募投项目延期的原因

由于受到新冠疫情等因素的影响，“营销网络及区域运营服务中心建设项目”开展情况不及预期。为提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益，公司根据目前实际情况审慎研究，拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2022年12月。

五、募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目“营销网络及区域运营服务中心建设项目”延期事项是公司根据募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次公司对部分募投项目的延期符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、独立董事、监事会对部分募投项目延期的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据实际情况做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，是根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日