

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **关于调整5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目 投资计划的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

● 公司拟调整5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目的投资计划，将原计划投资11,550.00万元（不含土地成本），其中：特种焊条生产线搬迁及技术改造和设备投资4,504.00万元（含“焊接产业园”已建成能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备投资分摊），分摊“焊接产业园”已建成厂房及其他配套设施投资7,046.00万元；现调整为不超过16,590.00万元（不含土地成本），其中：特种焊条生产线搬迁及技术改造和设备投资8,635.00万元（含“焊接产业园”已建成能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备投资分摊），分摊“焊接产业园”已建成厂房及其他配套设施投资7,826.00万元，不可预计费用129万元

2021年10月27日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“大西洋”）召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《公司关于调整5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目投资

计划的议案》，同意公司对 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目的投资计划进行调整，将项目投资计划由 11,550.00 万元（不含土地成本）调整为不超过 16,590.00 万元（不含土地成本）。（详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《大西洋第五届董事会第五十七次会议决议公告》）。

根据公司《章程》的有关规定，本次增加投资未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

### 一、5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目概述

2017年12月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造的议案》，同意公司自筹资金11,550.00万元（不含土地成本）将板仓生产基地现有7条特种焊条生产线中的4条生产线搬迁至公司“焊接产业园”内，经技改后使其达到年产5万吨特种焊条产能（详情请见公司于2017年12月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《大西洋关于5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造的公告》）。

### 二、调整 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目投资计划的有关情况

#### （一）调整项目投资计划的情况

该项目原计划投资 11,550.00 万元（不含土地成本），其中：特种焊条生产线搬迁及技术改造和设备投资 4,504.00 万元（含“焊接产业园”已建成能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等

共用设备投资分摊)，分摊“焊接产业园”已建成厂房及其他配套设施投资 7,046.00 万元。

截至目前，该项目已搬迁改造完成 1 条特种焊条生产线，进入试生产阶段；2 条生产线正在进行安装工作，预计 2021 年 12 月底完成设备安装，进入调试及试生产。剩余 1 条不锈钢生产线，将采用台车炉形式，炉体前后端采用自动装卸盘机器人实现自动上下料，正在进行设备制作，预计 2022 年 5 月底完成设备安装，进入调试及试生产。项目达产后，将形成年产 5 万吨特种焊条的生产能力。

根据项目建设情况，经详细测算，公司拟调整项目投资计划为不超过 16,590.00 万元（不含土地成本），其中：特种焊条生产线搬迁及技术改造和设备投资 8,635.00 万元（含“焊接产业园”已建成能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备投资分摊），分摊“焊接产业园”已建成厂房及其他配套设施投资 7,826.00 万元，不可预计费用 129 万元，比原计划增加投资 5,040.00 万元。

## （二）调整项目投资计划的原因

公司在编制本项目的可研报告时，根据当时的预测，搬迁改造板仓生产基地现有 4 条特种焊条生产线，对所涉及的生产设备进行大修和局部改造后投入使用。但在实际的项目建设过程中，由于该项目工期较长，新技术、新工艺的应用较多，原计划搬迁设备的老化和老旧的生产工艺、生产模式达不到现有的技术和环保使用要求；通过改造后能够与焊接产业园已建成的能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备匹配的改造设备非常少，所以大部分都是采用了新购的生产设备（如盘圆剥壳处理采用了高速砂带机代替了传统的

剥壳轮机械形式；拉丝和切丝机全部采用伺服直驱技术；高、低温炉等都是新购设备)。由于新购设备的增加，导致原设备投资估算不足，需要增加设备投入。同时，由于 2017 年编制可行性研究报告时，焊接产业园部分项目尚未结算，加之后期部分零星项目的实施，新增了相关土建费用，直接导致原土建分摊费用增加。

### （三）项目的效益情况

经测算，项目达产后，预计可实现年营业收入约 4.16 亿元，利润总额 4,410 万元。

### 三、调整项目投资计划对公司的影响

公司本次对 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目的投资计划进行调整，没有改变投资项目的实施主体和实施地址，仅涉及调整项目的投资计划，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整项目投资计划，是公司董事会根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于加快推进项目实施进度，尽快形成产能，产生效益；有利于进一步提高公司特种焊条制造的自动化水平，提高生产效率，降低生产成本，改善员工作业环境，降低员工劳动强度，增强公司的市场竞争能力和抗风险能力，符合公司发展要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日