

东方证券承销保荐有限公司

关于合肥常青机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司 2021 年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]202 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 5,100 万股，每股发行价 16.32 元，募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除各项发行费用 5,099.68 万元后的募集资金净额为 78,132.32 万元。上述募集资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]2258 号《验资报告》。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，常青股份已制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出具体明确的规定。根据公司募集资金管理办法，常青股份对募集资金实行专户存储制度，并在交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设了相应的募集资金专项存储账户。募集资金到位后，常青股份、东方投行分别与上述 3 家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
2020年12月31日募集资金账户余额（含理财）	330,962,848.75
减：2021年直接投入募集资金投资项目金额	254,922,049.42
闲置募集资金暂时补充流动资金金额	300,000,000.00
加：2021年利息收入扣除手续费净额	859,983.00
归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额	239,000,000.00
2021年12月31日募集资金账户余额（含理财）[注]	15,900,782.33

注：截止2021年12月31日，部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

（三）募集资金专户及余额情况

截至2021年12月31日，常青股份募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

募集资金投资项目名称	开户行	募集资金专用账号	截至2021年末募集资金专户余额
汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目	交通银行股份有限公司安徽省分行[注]	341321000018880014623	158,725.75
		341899999600003008403	6,220,930.04
研发中心建设项目	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	34050145860800000343	1,280,938.99
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行	20000037941810300000083	8,240,187.55
合计			15,900,782.33

注：交通银行股份有限公司安徽省分行账户（341899999600003008403）为募集资金专户（341321000018880014623）的子账户，用于七天通知存款。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目投入情况

2021年，常青股份募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资额	截至2021年末投入金额
1	汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目	44,919.10	35,027.25

序号	项目名称	承诺投资额	截至 2021 年末投入金额
2	研发中心建设项目	4,620.96	949.96
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	不适用	1,284.18
4	补充流动资金及归还银行贷款	12,002.93	12,002.93
5	金属板材绿色清洁加工生产线建设项目[注]	16,034.69	15,478.79
合计		77,577.68	64,743.11

注：本项目系 2018 年变更募集资金投资项目。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目在本次募集资金实际到位之前已由常青股份以自筹资金预先投入，截至 2017 年 3 月 20 日，累计投入金额 1,548.57 万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了会专字[2017]2708 号《关于合肥常青机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

2021 年度，公司未发生募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情形。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充与公司主营业务有关的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司共计从募集资金专户划出 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金。到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第三届监事会第十一次会议对上述事项进行了审核，并发表了同意意见。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2018 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三

届监事会第五次会议审议、于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。具体情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

（五）募集资金使用及披露存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

四、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所认为：常青股份 2021 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了常青股份 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。


五、保荐机构核查意见

经核查，东方投行认为：常青股份 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。


（以下无正文）

(本页无正文,为东方证券承销保荐有限公司关于合肥常青机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告之签署页)

保荐代表人:



俞军柯



邵获帆

东方证券承销保荐有限公司



2022 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				78,132.32		本年度投入募集资金总额					25,492.21	
变更用途的募集资金总额				16,034.69		已累计投入募集资金总额					64,743.11	
变更用途的募集资金总额比例				20.52%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目	否	44,919.10	不适用	44,919.10	25,029.02	35,027.25	-9,891.85	77.98	2023年4月	—	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,620.96	不适用	4,620.96	6.95	949.96	-3,671.00	20.56	2023年4月	—	不适用	否
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	是	16,589.33	不适用	不适用	—	1,284.18	不适用	不适用	不适用	—	不适用	是
补充流动资金及归还银行贷款	否	12,002.93	不适用	12,002.93	—	12,002.93	—	100.00	不适用	—	不适用	否
金属板材绿色清洁加工生产线建	—	—	16,034.69	16,034.69	456.24	15,478.79	-555.90	96.53	2020年9月	-689.50	不适用	否

设项目												
合计	—	78,132.32		78,132.32	25,492.21	64,743.11				-689.50		
未达到计划进度原因	<p>1、汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目</p> <p>1、汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目</p> <p>本项目目前实施进展较为缓慢，晚于预期进度的主要原因为：本项目主要为江淮汽车提供配套，鉴于江淮汽车整体产销量规模未实现预期增长，公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求，故为控制经营风险，公司及时调整经营策略，计划对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整，并将根据江淮汽车未来整车产销情况重新确定项目建设进度。2021年，本项目投入25,029.02万元，截至2021年末已累计投入35,027.25万元，项目部分产线计划于2022年9月投产，预计将为公司逐步带来良好效益。</p> <p>2、研发中心建设项目</p> <p>本项目目前实施进展较为缓慢，主要原因为：公司结合现有经营变化情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，公司正在研究本项目实施地点的调整方案，导致本项目实施进度相应推迟。</p> <p>上述募投项目延期事项已经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。</p> <p>上述募投项目再次延期事项已经公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目主要为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）提供冲压及焊接零部件产品及服务，因奇瑞汽车近年来产销量规模较为稳定，未实现快速增长，导致公司子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司现有生产能力已能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，暂时没有进一步扩产的必要性，故该项目的可行性已发生重大变化。公司已于2018年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2017年3月，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字【2017】2708号鉴证报告予以鉴证，公司置换出截止2017年3月20日以自有资金预先投入募投项目资金1,578.47万元。</p>											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司共计从募集资金专户划出 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,034.69	456.24	15,478.79	96.53	2020 年 9 月	-689.50	否	否
合计	—	16,034.69	456.24	15,478.79	96.53	—	-689.50	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>变更原因：原项目旨在为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）提供冲压及焊接零部件产品及服务，本次变更募集资金投资项目的原因为：原项目配套的下游整车厂商奇瑞汽车近年来产销量规模未呈现明显增长趋势，与公司预期不符。原项目实施主体芜湖常瑞汽车部件有限公司与奇瑞汽车配套业务相对稳定，在奇瑞汽车产销量规模未有较大增长的情况下，其现有生产能力能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，故在现有情况下再进行产能扩大的必要性不足，如继续按计划投入募集资金建设该项目，项目的投资回报将存在较大不确定性。</p>							

	<p>决策程序：公司已于 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“芜湖奇瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。</p> <p>信息披露说明：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日、9 月 15 日在上海证券交易所网站发布的公告 2018-042 和 2018-045</p>
未达到预计效益的原因	金属板材绿色清洁加工生产线主要为商用车用板材提供水洗加工，2021 年下半年因市场环境发生变化，商用车产销量下降，导致商用车板材订单不足，下半年效益出现亏损。随着未来商用车市场回暖，商用车板材使用量将随之增长，截至目前项目可行性未发生重大变化。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。