

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2022-026

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180 号文件核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,436 万股，每股发行价格为人民币 9.15 元，本次发行募集资金总额为人民币 49,739.40 万元，扣除发行费用 4,817.83 万元后实际募集资金净额为人民币 44,921.57 万元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 23 日出具编号为大华验字[2016]第 000635 号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存放。

### 二、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	营销网络建设项目	38,921.57	38,921.57	100.00%	2019.12.31
2	皮鞋生产扩建项目	4,000.00	0.00	0.00	2021.12.31
3	信息化建设项目	2,000.00	1,388.35	69.42%	2022.12.31

### 三、部分募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况,拟将“皮鞋生产扩建项目”的达成预定可使用状态的日期从2021年12月31日延期至2023年12月31日。

### 四、部分募投项目延期原因

近年来由于宏观经济放缓,市场竞争加剧及疫情影响,公司实体店铺盈利能力下降,店铺数量减少、销售下滑,从而致使皮鞋采购、生产需求减少;同时,近两年疫情的反复对线下店铺的经营造成较大不确定性。公司从成本效益、风险收益等方面考虑,尚未实施“皮鞋生产扩建项目”,以减少公司扩大产能导致的生产经营风险。虽然短期内,市场受疫情反复等影响,但从长期看,“皮鞋生产扩建项目”仍符合公司长期发展战略,仍然具备项目建设的必要性和可行性,可以继续实施上述项目。

公司综合市场环境、疫情等因素,经审慎考量后,对上述项目进度进行了优化调整,拟将募投项目“皮鞋生产扩建项目”的达成预定可使用状态的日期调整至2023年12月31日。

### 五、部分募投项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需求对相关项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中,也存在各种不可预见因素或不可抗力因素,导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期、项目终止、变更等问题,敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、本次募投项目延期的审议程序

#### 1、董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同

意公司将募投项目“皮鞋生产扩建项目”达成预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。

## 2、独立董事意见

公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

## 3、监事会意见

本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

## 4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据不断变化的市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会导致募投项目变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合公司《公司章程》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的相关要求。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日