

湖南百利工程科技股份有限公司

关于上海证券交易所《关于公司杉杉项目

费用超控相关事项的监管工作函》回复公告的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日披露了《关于上海证券交易所〈关于公司杉杉项目费用超控相关事项的监管工作函〉的回复公告》（公告编号：2023-005），其中关于问题一第（2）问“（二）公司关于预计负债的确认情况”部分内容有误，现对相关内容进行更正，具体情况如下：

原内容：

“2022年末，随着杉杉项目的持续推进，由于技术条件变化、原材料上涨、业主要求提高等因素影响，叠加新冠疫情导致杉杉项目建设周期延长、项目成本增加，项目土建安装施工费用持续增加，公司对杉杉项目的预计总成本进行了重新预估，杉杉项目预计总成本为94,049.72万元，大于调整后的合同额82,553.36万元，预计项目将亏损11,496.36万元，据此公司在2022年度计提预计负债10,136.90万元（不含税）。”

更正后：

“2022年末，随着杉杉项目的持续推进，由于技术条件变化、原材料上涨、业主要求提高等因素影响，叠加新冠疫情导致杉杉项目建设周期延长、项目成本增加，项目土建安装施工费用持续增加，公司对杉杉项目的预计总成本进行了重新预估，杉杉项目预计总成本为94,049.72万元，大于调整后的合同额82,553.36万元，预计项目将亏损11,496.36万元（含税，不含税金额为10,136.90万元）。根据会计准则，上述亏损已全部计入主营业务成本。截至2022年末，杉杉项目累计已完工进度为87.06%，完工部分已根据项目实施进度确认主营业务成本共计718,086,953.67元（不含税，未经审计），及确认主营业务收入共计

631,527,175.41元（不含税，未经审计）；剩余未完工进度为12.94%，由于该部分成本为预计发生成本，并未实际发生，根据相关规则，公司计入预计负债1,480.92万元（不含税）。”

本次更正主要是因为原公告文本补充修改次数较多，在多次修改编辑过程中导致相关数据粘贴错误未能及时发现所致，除上述更正内容之外，公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者见谅！

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月六日