

浙江司太立制药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1204号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票954.27万股，发行价为每股人民币70.42元，共计募集资金67,200.00万元，坐扣承销和保荐费用1,267.93万元后的募集资金为65,932.07万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年7月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用642.14万元后，公司本次募集资金净额为65,289.93万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕282号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023年6月30日余额	备注
中国银行股份有限公司仙居支行	402678239221	45,932.07	0.00	2023年7月注销
中信银行股份有限公司台州临海支行	8110801014102010464		0.00	2023年6月已注销
中信银行股份有限公司南昌分行	8115701012200242872		0.00	2023年6月已注销
中国银行股份有限公司樟树支行	199248911406		0.00	2023年7月注销
中国建设银行仙居	33050166753509001456	20,000.00		2020年已注销

开户银行	银行账号	初始存放 金额[注]	2023年6月 30日余额	备注
支行				
合计		65,932.07	0.00	

[注]初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元。减除发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元，募集资金净额为人民币 65,289.93 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

1. 原项目“年产 195 吨定制医药中间项目”：由于定制医药中下游客户均为海外客户，客户需求发生变化，项目后续建设将无法达到预期的收益，公司决定停止后续建设。

2. 原项目“年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目”：基于环保政策的不断变化以及整体成本收益的考虑，新工艺技术生产中间体用碘化物代替三碘异酞酰已通过进一步认证，公司未来对三碘异酞酰氯需求量下降，基于公司现有的碘化物生产线产能充足，在本次募集资金投入前公司已投入部分自有资金生产三碘异酞酰氯并形成一定产能，公司决定停止对三碘异酞酰氯的产能扩产。

3. 新项目“年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目”：碘海醇、碘帕醇系公司 X-CT 非离子型碘造影剂的主要产品，近年来我国造影剂市场的增长率较高，在产业规模稳定增长的同时，国内市场仿制药替代原研药趋势也日渐凸显，仿制药凭借高性价比优势占领更多的市场份额。公司作为国内造影剂原料药市场的行业龙头，应发挥自身规模和行业优势，加大生产产能，丰富产品结构，提高产品质量，进一步抢占市场份额。同时，随着公司碘造影剂制剂批件的获得以及中选第五批国家集采，公司自身对于碘造影剂 API 的需求日益旺盛，在此情形下，对公司现有的 API 产能进行一定的产能补充。基于整体发展考虑，将上述两个原项目的募集资金合计 11,026.37 万元投到新项目中，新项目的剩余投资金额由公司自有资金解决。

4. 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 195 吨定制医药中间体

项目”和“年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目”变更为“年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目”。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目项目、年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目、环保设施提升改造项目原预计达到可使用状态时间为 2022 年 7 月，年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目原预计达到可使用状态时间为 2022 年 6 月，因募投项目整体工程量较大，劳动力短缺引起工程建设延期，以及物流受限造成部分供应商设备交付延期等原因，以上项目进度放缓，经公司 2022 年 8 月第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，公司决定将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整至 2023 年 5 月。截至项目结束，“年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目”、“年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目”及“年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目”存在实际投入超出承诺投入金额的情况，超额比例均为承诺金额 1%左右，根据各募投项目可行性报告，募投承诺投入金额仅为项目总投入金额的一部分，剩余投入需通过自有资金补充，故存在将募集资金产生的利息一并投入项目的情况，因而上述项目小额超支。

2023 年 5 月 31 日，公司出具《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》，前次募投项目已全部结项，节余资金共计 1,529.75 万元（包含理财和利息收入共计 1,427.58 万元）拟用于永久性补充流动资金。

前次募投项目结项时存在部分节余，主要原因系募投项目建设过程中，在保证项目建设质量前提下，公司严格控制募集资金支出，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，同时加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了部分项目的开支。另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目除环保设施提升改造项目和补充流动资金项目外,不存在无法单独计算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

根据公司年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目可研报告披露,该项目全部达产后预计新增年净利润 4,800.59 万元。2022 年度公司年产 1500 吨碘化物生产线实际实现净利润 5,184.20 万元,达到预计效益。2023 年 1-6 月,受上游原材料涨价带来的成本压力及市场环境变化等因素,该项目上半年实现净利润 2,082.77 万元,2023 年下半年公司将通过扩大相关原料药自用及外销的方式,积极推进项目排产及消化,力争全年达到预期效益。其余前次募投项目均处于生产和试生产阶段,项目实施不存在实施障碍。上述项目生产线由于建设完成时间较短,产能处于释放阶段,项目效益无法完全体现。截至报告期末,造影剂行业已有碘海醇、碘帕醇和碘克沙醇三种注射液被纳入带量采购范围,而发行人子公司上海司太立是我国唯一一家三个品种全部中标的企业,未来自供将成为公司原料药产能消化的重要渠道。同时,公司将进一步提高对其他造影剂制剂企业渗透率,并结合出口、合作销售等方式提高海外市场渗透率,相关产品所涉及的原料药市场环境 with 预期不存在重大差异,后续公司将积极推进项目产能的释放与消化,预计能够达到预期效益,不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

1. 公司于 2020 年 9 月 25 日召开第四届董事会第七次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自本次公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月,在规定的额度内,资金可滚动使用。

2. 公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金

进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起6个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。

3. 公司于2022年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起6个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。

公司于2023年4月16日召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起6个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。

本期公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司收到募集资金净额65,289.93万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为1,427.58万元，累计已使用的募集资金金额为65,176.49万元，尚未使用的募集资金金额1,529.75万元。根据公司发布的《浙江司太立制药股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》，将募集资金投资项目结项后募集资金专户中节余的1,529.75万元（包含理财和扣除银行手续费的利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江司太立制药股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：65,289.93						已累计使用募集资金总额：65,176.49				
变更用途的募集资金总额：11,026.37						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：16.89%						2020 年：26,564.48				
						2021 年：11,115.93				
						2022 年：24,289.15				
						2023 年 1-6 月：3,206.93				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目	年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目	13,200.00	13,200.00	13,278.61	13,200.00	13,200.00	13,278.61	78.61	已完成
2	年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目	年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目	17,500.00	17,500.00	17,776.22	17,500.00	17,500.00	17,776.22	276.22	已完成
3	年产 195 吨定制医药中间体项目	年产 195 吨定制医药中间体项目	8,000.00	63.56	68.56	8,000.00	63.56	68.56	5.00	—
4	年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目	年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目	3,089.93			3,089.93				—

5	环保设施提升改造项目	环保设施提升改造项目	3,500.00	3,500.00	2,902.60	3,500.00	3,500.00	2,902.60	-597.40	已完成
6	年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目	年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目	11,026.37	11,026.37	11,150.50	11,026.37	11,026.37	11,150.50	124.13	已完成
7	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		—
合计			65,289.93	65,289.93	65,176.49	65,289.93	65,289.93	65,176.49	-113.44	—

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目	45.74%	达产后年均净利润 4,800.59 万元	不适用	5,184.20	2,082.77	7,266.97	2022 年度达到效益，2023 年 1-6 月不适用
2	年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目	36.06%	达产后年均净利润 10,772.52 万元	不适用	不适用	1,266.00	1,266.00	完工时间较短，不适用
3	年产 195 吨定制医药中间体项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	环保设施提升改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目	达到完工验收阶段	达产后年均净利润 12,466.34 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	完工时间较短，不适用
7	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：2022 年度年产 1,500 吨碘化物生产线实现净利润 5,184.20 万元，达到预计效益。2023 年 1-6 月，受上游原材料涨价带来的成本压力及市场环境变化等因素，该项目上半年实现净利润 2,082.77 万元，2023 年下半年公司将通过扩大相关原料药自用及外销的方式，积极推进项目

排产及消化，力争全年达到预期效益；注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，其他核算效益的募投项目由于完工时间较短，项目效益无法完全体现。