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上 海 证 券 交 易 所
上证公监函〔2024〕0048 号

关于对大千生态环境集团股份有限公司

及有关责任人予以监管警示的决定

当事人：

大千生态环境集团股份有限公司，A 股证券简称：大千生态，A

股证券代码：603955；

蒋琨，大千生态环境集团股份有限公司时任董事兼董事会秘

书。

经查明，2021年9月4日，大千生态环境集团股份有限公司（以

下简称公司）披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，将原

募投项目“泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目”变更为

“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理

项目”（以下简称宣城项目）、“徐州沛县湖西田园综合体工程——

韩楼村特色田园综合体工程项目”（以下简称韩楼村项目）、“义乌

国贸大道两侧景观工程项目”（以下简称义乌国贸项目）和“新沂

马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”（以下简

称马陵山项目），项目工期分别为365天、500天、360天和360天。

根据公司于2024年 1月 9日披露的问询函回复公告，宣城项目、韩
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楼村项目、义乌国贸项目分别于 2020 年 12 月、2020 年 8 月、2020

年 11 月开工，因此前述项目应当分别于 2021 年 12 月、2022 年 2

月、2021 年 11 月建设完毕，马陵山项目尚未开工。但根据公司披

露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截止

2022 年末，宣城项目、韩楼村项目、义乌国贸项目和马陵山项目的

投入进度分别为 6.90%、56.25%、19.65%和 0%，未能按照原定计划

工期建设完成。直至2023年 12月 30日，公司披露公告称，拟终止

宣城项目和马陵山项目，同时将韩楼村项目予以结项。2024 年 1 月

16 日，公司披露公告称，拟将义乌国贸项目达到预定可使用状态的

时间延期至 2024 年 8月。

综上，公司募投项目原定达到预定可使用状态的期限届满后，

公司未及时履行募投项目延期的董事会审议程序和信息披露义务，

相关信息披露不及时，影响投资者的合理预期。公司上述行为违反

了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》第十二条、《上海证券交易所股票上市规

则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条，《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第

6.3.24 条等有关规定。公司时任董事兼董事会秘书蒋琨作为公司信

息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，

违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等

有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中

作出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条
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和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我

部作出如下监管措施决定：

对大千生态环境集团股份有限公司及时任董事兼董事会秘书蒋

琨予以监管警示。

根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公

司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效

措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就

公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有

针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你

公司在收到本决定书后 1 个月内，向本所提交经全体董监高人员签

字确认的整改报告。

你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。

公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，

认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促

使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。

上海证券交易所上市公司管理一部

二〇二四年三月十九日
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