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重庆秦安机电股份有限公司 

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44

号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等有关规定，现将公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如

下： 

一、 募集资金基本情况 

（一）募集资金金额及到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可〔2017〕582 号）核准，本公司向社会公开发行人

民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币

10.80元。本次募集资金总额为 648,000,000元，扣除发行费用人民币 34,660,797.05

元后，募集资金净额为 613,339,202.95 元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 11 日

存入本公司募集资金专户，总金额为人民币 622,483,000.00 元（其中包括当时尚

未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 9,143,797.05 元）。该笔募集资金

已经天健会计师事务（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2017]11-9号验资报告。 

（二）募集资金使用情况及余额 

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 61,446.93 万元；

其中，募投项目支出 57,511.14 万元，永久性补充流动资金 3,935.79 万元。 

公司于 2021 年 1 月 21日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第

四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资

金的议案》，同意公司募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充公司流动资

金, 用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2021 年 2 月 2 日，公司已将募



集资金专户余额 3,935.79 万元（包含扣除手续费后的利息收入净额 113.01 万元）

转入公司基本账户并完成销户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额

为零。 

二、 募集资金管理情况 

(一)  《募集资金管理制度》的制定与执行情况  

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关

法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向

变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金

管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。 

(二)  募集资金的存储情况 

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金储存情况列示如下： 

单位：人民币元 

开户银行 账号 截至 2021 年 6

月 30 日余额 

备注 

招商银行重庆高新区支行 023900165110803 0.00 已销户 

建设银行重庆杨家坪支行 50050103004700000075 0.00 已销户 

合计  0.00  

注 1：公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行科城分理处开立的募集资金专

户 （账号：50050103004700000075）中的募集资金已使用完毕，公司已于 2020 年 5 月 7

日办理完毕该募集资金专户的销户手续。 

注 2：公司在招商银行重庆高新区支行开立的募集资金专户（账号：023900165110803）

中的募集资金因项目结项，节余募集资金 3,935.79 万元用于永久性补充公司流动资金，公司

已于 2021 年 2 月 2 日办理完毕该募集资金专户的销户手续。 

(三)  募集资金专户存储三方监管情况 

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关

法律法规规定，公司于 2017 年 5 月 12 日与本次发行保荐机构长城证券股份有限

公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分



别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

异。截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途

和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律

法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。 

鉴于公司在建设银行重庆杨家坪支行科城分理处开立的募集资金专户（账号：

50050103004700000075）和招商银行重庆高新区支行开立的募集资金专户（账号：

023900165110803）中的募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方

便账户管理，公司已分别于 2020 年 5 月 7 日、2021 年 2 月 2 日办理完毕上述募

集资金专户的销户手续。上述专户注销后，公司与长城证券股份有限公司、 建

设银行重庆杨家坪支行科城分理处、招商银行重庆高新区支行签订的《三方监管

协议》相应终止。 

三、 本报告期募集资金的实际使用情况 

2021 年半年度公司募集资金实际使用情况详见附表 1。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

无。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和

管理违规的情形。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见。 

无。 

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见。 

无。 

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报

告分别说明。 



无。 

九、上网披露的公告附件 

无。 

特此公告。 

 

重庆秦安机电股份有限公司董事会 

    2021 年 8 月 14 日 
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附表 1：募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表 
 

编制单位：重庆秦安机电股份有限公司                                                           单位：人民币万元 

募集资金总额 61,333.92 本报告期投入募集资金总额 0.00 

变更用途的募集资金总额 3,822.78 

已累计投入募集资金总额 57,511.14 变更用途的募集资金 

总额比例 
6.23% 

承诺投资项

目 

已变

更项

目，含

部分

变更

（如

有） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本报告期

投入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

（%）

(4)＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本报告期

实现的效

益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

发动机零部

件机加工扩

能项目 

- 27,961.36 27,961.36 
27,961.36 

[注 1] 
 25,556.85 -2,404.51 91.40 2021 年 

6,449.33 

[注 2] 
否 否 

发动机零部

件铸造扩能

项目 

- 30,871.14 30,871.14 
30,871.14 

[注 1] 
 30,871.14 - 100.00 2017 年 

904.98 

[注 3] 
否 否 

技术中心 - 2,501.42 2,501.42 
2,501.42 

[注 1] 
 1,083.15 -1,418.27 43.30 2021 年  - 否 

小计 - 61,333.92 61,333.92 61,333.92 0.00 57,511.14 -3,822.78 93.77 - 7,354.31 - - 

永久性补充

流动资金 
     3,935.79 3,935.79      

合计 - 61,333.92 61,333.92 61,333.92 0.00 61,446.93 113.01 - - 7,354.31 - - 
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未达到计划进度原因 

（分具体募投项目） 

（1）在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资

金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，

合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金支出； 

（2）发动机零部件机加工扩能项目已基本建成，随着原项目客户需求的相对减少，发动

机零部件机加工扩能项目已投入并实现的产能已基本能满足客户订单需要。公司技术中

心项目主要立足于为气缸体、气缸盖、曲轴以及变速器壳体等产品提供开发、工艺设计

创新、测试等，随着前述产品业务发展增速相对低于预期，该项目现投资情况已基本能

够满足公司产品研发需求，故公司采取了审慎的投资原则，节余了部分募集资金投入额

度。 

项目可行性发生 

重大变化的情况说明 
无 

募集资金投资项目 

先期投入及置换情况 

2017 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已

预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资

金 45,310.92 万元。 

用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况 
无 

对闲置募集资金进行 

现金管理，投资相关产品情况 
无 

用超募资金永久补充流动资金 

或归还银行贷款情况 
无 

募集资金结余的金额及形成原因 无 

募集资金其他使用情况 

公司于 2021 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，

审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公

司募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充公司流动资金, 用于与公司主营业务相

关的生产经营活动。2021 年 2 月 2 日，公司已将募集资金专户余额 3,935.79 万元（包含

扣除手续费后的利息收入净额 113.01 万元）转入公司基本账户并完成销户。 

注 1：公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目投资进度承诺：发动机零部件机加工扩能项目、发动机零部件铸造扩能项目、技

术中心等三个项目均仅承诺单个项目每年的总投入金额，未区分单个项目每年募集资金投入金额，因此无法计算募集资金截至本期末承诺投入金额。为
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更好反应募集资金整体使用进度，本表以“募集资金承诺投资总额”作为“截至期末承诺投入金额”，并以此来计算“截至期末累计投入金额与承诺投

入金额的差额”及“截至期末投入进度”两项指标。 

注 2：为发动机零部件机加工扩能项目的毛利总额，尚未实现预计收益主要原因为：2021 年 1-6 月主要客户订单增加，公司产销量增加，毛利呈增长

趋势，但募投项目仍尚未达到设计产能。 

注 3：为发动机零部件铸造扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为：2021 年 1-6 月主要客户订单增加，公司产销量增加，但募投项目仍

尚未达到设计产能。 


