
国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 

 

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为宁波

水表（集团）股份有限公司（以下简称“宁水集团”或“公司”）首次公开发行

股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，核查情

况及核查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2018]1725号）的核准，公开发行人民币普通股（A

股）股票 3,909 万股，发行价为人民币 16.63 元/股。本次发行募集资金总额人

民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额

为人民币 59,667.55 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月

16 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第

ZA10022号”《验资报告》。 

截至 2021 年 12 月 31 日,公司营销及服务网络建设项目项目使用募集资金

投入的具体情况如下： 

单位：万元 

序号 募投项目名称 项目投资总金额 拟用募集资金投资额 
累计实际投入金额

（未经审计） 

1 营销及服务网络建设项目 6,051.00 5,400.00 767.09 

二、部分募投项目延期的情况说明 

1、前次部分募投项目延期情况 

公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第

七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的

议案》。公司对相关营销及技术服务网点尚未考察完毕和最终选址，且受新型冠



状病毒肺炎疫情影响，公司进行实地考察存在困难，因此当时公司结合疫情情况

及实际经营情况，将“营销及服务网络建设项目”预期达到使用状态日期从 2021

年 1月延期至 2022 年 1月，并经 2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见

公司于 2020年 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的公告》（公告编号：2020-

026）。 

2、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 

公司在推进营销及服务网络建设项目实施建设过程中，积极克服困难并完成

40 家营销及技术服务网点的初步建设。由于当前房地产市场面临较大的宏观政

策调控风险，为维护公司及股东的利益，同时追求投资收益的最大化，公司先期

用“以租代买”的方式实施部分原先准备购买办公用房实施的营销与服务网点建

设。公司将进一步考察相关网点的房地产市场情况，并结合相关区域的业务开拓

情况与下游客户需求，再行决定是否进行办公用房的购置；此外，由于部分服务

网点在正式运营前所需要的相关设备为定制化产品，交付周期相对较长。截至目

前，该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。 

因此，公司根据目前的实际经营情况、监管政策及未来发展趋势，综合考虑

了募投项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长营销及服务网

络建设项目预期达到使用状态日期。具体情况如下： 

序号 募投项目名称 
调整前达到预定可

使用状态时间 

调整后达到预定可

使用状态时间 

1 营销及服务网络建设项目 2022.01 2023.01 

四、本次募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目延期是根据行业变化情况、市场动态形式及公司募投项目

实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变项目的投资

总额及建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不

会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。 

五、本次募投项目延期的审议程序 

公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监

事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，

同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至 2023



年 1月。该议案尚需提交公司股东大会审议。 

六、独立董事、监事会对部分募投项目增加实施主体及延期的意见 

1、独立董事意见 

经审查，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期充分考虑了公司长期发

展的战略需要，履行了必要的审议、表决程序，不存在实质改变募集资金投向等

情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东特别是

中小股东的利益。我们同意公司此次部分募投项目延期事项。 

2、监事会意见 

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募投项

目资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特

别是中小股东的利益。同意本议案提交至公司 2022年第一次临时股东大会审议。 

3、保荐机构的核查意见 

经核查，保荐机构认为： 

1、公司本次部分募投项目延期事项，已经公司第七届董事会第二十四次会

议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议，公司独立

董事已发表明确同意意见，依法履行必要的决策程序； 

2、公司本次部分募投项目延期事项，符合公司实际情况，变更后不会对上

述募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形； 

3、公司本次部分募投项目延期事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和

规范性文件的规定。 

综上，保荐机构对宁水集团本次部分募投项目延期事项无异议。 
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