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浙商证券股份有限公司 

关于浙江越剑智能装备股份有限公司 

部分首发募投项目结项的专项核查意见 

 

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江越剑智能装备股

份有限公司（以下简称“越剑智能”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11

号—持续督导》等相关法律法规规定，对越剑智能首次公开发行的部分募投项目

结项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开发

行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发

行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际募集

资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验

[2020]65 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机

构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下： 

单位：万元 

序号 投资项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体 

1 智能纺机生产基地及研究院建设项目 69,717.79 64,024.22 公司 

2 营销网络建设项目 10,900.00 5,900.00 公司 

3 年产 500 台智能验布机项目 12,000.00 8,296.89 公司 

合计 92,617.79 78,221.11  
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二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 

公司本次结项的募投项目为“智能纺机生产基地及研究院建设项目”（以下简

称“该项目”）。该项目总投资 69,717.79 万元，由固定资产投资为 59,717.79 万元

以及铺底流动资金 10,000.00 万元构成，其中拟投入募集资金 64,024.22 万元。 

截至 2022 年 5 月 31 日，该项目已实施完毕，达到预定可使用状态并已投入

试生产。该项目募集资金前期已累计投入金额 47,644.07 万元，此外该项目尚未支

付的项目尾款资金 6,416.16 万元、未到期银行承兑汇票金额 1,829.00 万元、项目

铺底流动资金 10,000 万元。 

截至 2022 年 5 月 31 日，该项目对应三方监管账户资金余额 18,814.58 万元，

其中现金管理资金11,000.00万元，前期募集资金现金管理收益净额2,434.42万元，

该项目剩余募集资金使用计划及节余情况如下： 

项目 金额（万元） 

截至 2022 年 5 月 31 日账户余额（a） 18,814.58 

其中：截止 2022 年 5 月 31 日现金管理金额 11,000.00 

剩余募集资

金使用计划 

尚未支付的项目尾款（b） 6,416.16 

未到期银行承兑汇票金额（c） 1,829.00 

项目铺底流动资金（d） 10,000.00 

合计（e=b+c+d） 18,245.16 

预计募集资金节余资金（f=a-e） 569.42 

三、结项募集资金节余的主要原因 

公司募投项目“智能纺机生产基地及研究院建设项目”的实施进度与该项目

前期制定的可行性论证方案相一致。该项目银行账户剩余资金将继续用于支付尚

未支付的项目尾款、未到期银行承兑汇票金额及项目铺底流动资金等用途。 

公司在募集资金投资项目建设过程中，一方面本着节约、合理及有效的原则，

严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身优势

和经验积累，优化方案，合理降低了项目成本和费用等投资金额；另一方面，公

司与供应商签订的工程建造、设备采购合同中，通过设定合理的付款条件、使用

银行承兑汇票支付等多种方式，提高了募集资金的使用效益，较好地维护了公司
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自身权益。 

与此同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和

募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一

定的投资收益。 

四、本次节余募集资金的使用计划 

公司“智能纺机生产基地及研究院建设项目”已实施完毕，公司拟对该项目

予以结项。考虑到该项目尚未支付的项目尾款支付周期较长、应当支付的银行承

兑汇票金额尚未到期以及铺底流动资金尚未开始使用，且先期购买的理财尚未到

期等因素，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司后续将按照

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《募集资

金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专

户管理。 

五、审批程序及相关意见 

2022 年 6 月 10 日，越剑智能召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事

会第十三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将公司

首次公开发行募集资金投资项目“智能纺机生产基地及研究院建设项目”予以结

项，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 

（一）独立董事意见 

公司独立董事认为，公司对首次公开发行募投项目“智能纺机生产基地及研

究院建设项目”结项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

—规范运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。因此，我们同

意公司将上述募投项目予以结项。 
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（二）监事会意见 

公司监事会认为，公司对首次公开发行募投项目“智能纺机生产基地及研究

院建设项目”结项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

规范运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，

不会对公司的正常经营产生不利影响，符合全体股东利益，符合公司长期发展规

划。因此，监事会同意公司将上述募投项目予以结项。 

六、保荐机构的核查意见 

经核查，保荐机构认为：越剑智能首次公开发行股票部分募投项目结项已经

公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决

策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理

办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《募

集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，故保荐机构对越剑

智能部分首发募投项目结项无异议。 

 




