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富士康工业互联网股份有限公司 

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《富士康工业互联网股份有限

公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，富士康工

业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30

日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815 号）核准，并经上海证券交易所同意，

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 股，每股发行价格为

人民币 13.77 元，募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71 元，扣除本次发行费

用人民币 403,989,100.21 元后，募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50 元，上

述资金已于 2018 年 5 月 30 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合

伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第 0163 号《验资

报告》。 

（二）募集资金使用和结余情况 

截至 2022 年 6 月 30 日，公司以前年度已使用募集资金人民币



14,094,578,445.16 元，本报告期使用募集资金人民币 3,586,380,910.33 元，累计

使用募集资金总额人民币 17,680,959,355.49 元；以前年度暂时补充流动资金人民

币 4,000,000,000.00 元，本报告期暂时补充流动资金人民币 0.00 元，累计补充流

动资金人民币 4,000,000,000.00 元已全部收回；以前年度收到银行利息人民币

1,955,565,053.24 元，本报告期收到银行利息人民币 210,984,763.77 元，累计收到

银行利息人民币 2,166,549,817.01 元；以前年度支出手续费人民币 31,333.81 元，

本报告期支出手续费人民币 25.03 元，累计支出手续费人民币 31,358.84 元，募

集资金余额为人民币 11,201,998,419.18 元。 

单位：人民币元 

项目 金额 

募集资金净额 26,716,439,316.50 

减：累计补充流动资金 4,000,000,000.00 

加：累计收回补充流动资金 4,000,000,000.00 

减：募集资金投资项目累计投入 17,680,959,355.49 

减：累计支出的手续费 31,358.84 

加：累计收到银行利息 2,166,549,817.01 

募集资金专户期末余额 11,201,998,419.18 

 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定和要求，结合公司的实

际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情

况的监管等方面做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规

定存放、使用、管理资金。 

（二）募集资金三方监管协议情况 

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资



金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项

账户内，并于 2018 年 5 月 30 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简

称“中金公司”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异。 

公司于 2018 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会

第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投

项目的议案》，同意分别使用募集资金向深圳富桂、深圳富华科、南宁富桂、天

津鸿富锦、郑州富泰华、鹤壁裕展、武汉裕展、河南裕展、深圳裕展、济源富泰

华、晋城富泰华、山西裕鼎增资，用于募集资金投资项目建设（详见本公司于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股

份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》

（公告编号：临 2018-012 号））。据此本公司及公司募集资金投资项目对应的子

公司与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于 2018 年 9 月 19 日分别签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见本公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签

订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2018-016 号））。 

经 2018 年 8 月 13 日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次

会议审议通过，并于 2018 年 11 月 9 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关

于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“数字移动通讯设备机构件

智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。（详见《富士康工

业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临

2018-011 号）及《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

决议公告》（公告编号：临 2018-029 号））。据此公司、武汉裕展与募集资金专户

开户银行、保荐机构中金公司于 2018 年 12 月 19 日签署了《募集资金专户存储

三方监管协议》（详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒



体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管

协议的公告》（公告编号：临 2018-030 号））。 

公司于 2019 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监

事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施

募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司南宁富桂增资，用于募集资金投

资项目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投

项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2019-052 号））。 

公司于 2019 年 12 月 31 日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监

事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施

募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司郑州富泰华和深圳裕展增资，用

于募集资金投资项目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募

集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2020-004

号））。以上增资均沿用 2018 年首次增资使用的募集资金专户以及《募集资金专

户存储三方监管协议》。 

公司于 2020 年 6 月 4 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关

于变更部分募集资金专户的议案》，同意在民生银行深圳分行营业部以及广发银

行深圳分行营业部开设新的募集资金专用账户，公司下属子公司现有的募集资金

专户将在剩余资金全部转至新的募集资金专户后进行注销。（详见《富士康工业

互联网股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临

2020-030 号））。2020 年 8 月 6 日，公司、公司子公司以及保荐机构中金公司分

别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见《富

士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签订三方

监管协议的公告》（公告编号：临 2020-047 号））。公司将下属子公司原募集资金

专户资金清算并划转至新募集资金专项账户，并于 2020 年 8 月 28 日完成了原募

集资金专户的销户手续。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于注销部分

募集资金专项账户的公告》（公告编号：临 2020-055 号））。 



公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会

第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项

目的议案》，同意使用募集资金向子公司天津鸿富锦增资，用于募集资金投资项

目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目

实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2020-067 号））。 

公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会

第五次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项

目的议案》，同意使用募集资金向子公司深圳裕展、郑州富泰华增资，用于募集

资金投资项目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金

向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2021-004 号））。 

经 2021 年 3 月 28 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次

会议审议通过，并于 2021 年 6 月 8 日 2020 年年度股东大会审议通过《关于募集

资金投资项目调整、变更及延期的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行调

整、变更及延期。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于募集资金投资项

目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临 2021-024 号））。 

公司于 2021 年 6 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投

项目的议案》，同意分别使用募集资金向深圳富桂、南宁富桂、天津鸿富锦、杭

州统合、海宁统合、深圳裕展、郑州富泰华、河南裕展、济源富泰华、晋城富泰

华、山西裕鼎、鹤壁裕展、兰考裕展、深圳智造谷增资，用于募集资金投资项目

建设（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施

主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2021-046 号）。公司第二届董事

会第十一次会议同时审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协

议的议案》，同意在为新增的募投项目实施主体开立募集资金专项账户并签订三

方监管协议。（详见《富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第十一次会

议决议公告》（公告编号：临 2021-044 号））。2021 年 7 月 2 日，公司、公司子公



司以及保荐机构中金公司分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储

三方监管协议》。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户

存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2021-049 号））。 

 

截至 2022 年 6 月 30 日，已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》均正

常履行。



（三）募集资金专户存储情况 

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 

单位：人民币元 

募集资金专户开户行 公司名称 募集资金账号 余额 存款方式 

中国银行深圳市龙华支行 工业富联 751070129189 2,328,280,292.95 

活期 

中国工商银行深圳市龙华支行 工业富联 4000026629203213644 147,665.93 

中国农业银行深圳市龙华支行 工业富联 41028900040080003 1,593,512,601.26 

中国建设银行深圳市龙华支行 工业富联 44250100004009999999 5,520,925,011.77 

中国民生银行深圳分行营业部 

河南裕展 632139558 73,551,333.15 

富联济源 632143886 0.00 

晋城富泰华 632147726 56,346,943.45 

富联山西 632149924 7,981,494.63 

深圳裕展 632145280 465,746,692.50 

深圳智造谷 632899759 0.00 

郑州富泰华 632139531 0.00 

广发银行深圳分行营业部 

富联鹤壁 9550880214416900259 75,476,713.20 

富联武汉 9550880213463200375 7,431,134.91 

深圳富桂 9550880209636000333 364,423,093.22 

南宁富桂 9550880219914700132 263,750,201.73 

天津鸿富锦 9550880079612300125 284,051,694.28 

富联兰考 9550880223091700328 3,426,192.37 



杭州统合 9550880226554600161 55,579,383.51 

海宁统合 9550880226553300178 101,367,970.32 

合计 11,201,998,419.18 



三、2022年半年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

2022 年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“富士康工业互联

网股份有限公司募集资金使用情况对照表”。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

本报告期公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情

况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和公司

《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金

的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

 

特此公告。 

 

富士康工业互联网股份有限公司董事会 

2022 年 8 月 10 日 

 



释义： 

深圳富桂 指 深圳富联富桂精密工业有限公司 

深圳富华科 指 富华科精密工业(深圳)有限公司 

南宁富桂 指 南宁富联富桂精密工业有限公司 

天津鸿富锦 指 富联精密电子（天津）有限公司 

郑州富泰华 指 富联精密电子（郑州）有限公司 

鹤壁裕展、富联鹤壁 指 富联科技(鹤壁)有限公司 

武汉裕展、富联武汉 指 富联科技(武汉)有限公司 

河南裕展 指 富联裕展科技（河南）有限公司 

深圳裕展 指 富联裕展科技(深圳)有限公司 

济源富泰华、富联济源 指 富联科技(济源)有限公司 

晋城富泰华 指 富联科技（晋城）有限公司 

山西裕鼎、富联山西 指 富联科技(山西)有限公司 

杭州统合 指 富联统合电子(杭州)有限公司 

海宁统合 指 富联统合电子(海宁)有限公司 

兰考裕展、富联兰考 指 富联科技(兰考)有限公司 

深圳智造谷 指 深圳智造谷工业互联网创新中心有限公司 

工业富联 指 富士康工业互联网股份有限公司 



附表 1：富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表 

截止日期：2022年 6月 30日 

单位：人民币万元 

募集资金总额 2,671,644 本年度投入募集资金总额 358,638 

变更用途的募集资金总额 817,181 
已累计投入募集资金总额 1,768,096 

变更用途的募集资金总额比例 30.59% 

承诺投资项目 

是否已

变更项

目 ( 含

部分变

更) 

募 集 资

金 承 诺

投 资 总

额 

调 整 后

投 资 总

额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本 年

度 投

入 金

额 

截至期

末累计

投入金

额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

(%)(4) ＝

(2)/(1) 

项 目 达

到 预 定

可 使 用

状 态 日

期 

本年度

实现的

效益 

是 否

达 到

预 计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

工业互联网平台建置项目

（深圳富桂）（注 1） 是 183,500 133,500 133,500 4,603 21,888 (111,612) 16% 2022 年 不适用 不适用 否 

工业互联网平台建置项目

（南宁富桂）（注 1） 否 13,000 13,000 13,000 290 9,969 (3,031) 77% 2022 年 不适用 不适用 否 

工业互联网平台建置项目

（天津鸿富锦）（注 1） 是 15,000 67,900 67,900 11,378 33,437 (34,463) 49% 2022 年 不适用 不适用 否 

新世代高效能运算平台研

发中心项目（深圳富桂）

（注 3） 是 100,500 419 419 - 419 - - - - - - 



  

承诺投资项目 是否已

变更项

目 ( 含

部分变

更) 

募集资

金承诺

投资总

额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度

投入金

额 

截至期

末累计

投入金

额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

(%)(4)

＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

高效运算数据中心建置项目

（深圳富桂）（注 2） 否 121,500 121,500 121,500 1,880 8,123 (113,377) 7% 2022 年 不适用 不适用 否 

网络通讯设备产业化技改项

目（深圳富桂）（注 2） 是 241,500 184,900 184,900 18,697 132,952 (51,948) 72% 2022 年 不适用 不适用 否 

网络通讯设备产业化设备更

新项目（南宁富桂）（注 2） 否 53,100 53,100 53,100 

13,553 68,291 (36,709) 65% 

2022 年 不适用 不适用 否 

网络通讯设备产业化（二）设

备更新项目（南宁富桂）（注

2） 否 51,900 51,900 51,900 2022 年 不适用 不适用 否 

云计算设备产业化技改项目

（天津鸿富锦）（注 2） 是 150,200 197,381 197,381 22,534 111,398 (85,983) 56% 2022 年 不适用 不适用 否 

新世代 5G 工业互联网系统

解决方案研发项目（深圳富

华科）（注 4） 是 63,200 - - - - - - - - - - 



 

承诺投资项目 是 否 已

变 更 项

目 (含部

分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度

投入金

额 

截至期

末累计

投入金

额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

(%)(4)

＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

高端手机精密机构件智

能制造扩建项目（深圳裕

展）（注 2、注 5） 否 323,900 323,900 323,900 3,504 326,559 2,659 101% 2022 年 不适用 不适用 否 

高端手机精密机构件无

人工厂扩建项目（郑州富

泰华）（注 2、注 5） 否 134,700 134,700 134,700 - 135,722 1,022 101% 2022 年 不适用 不适用 否 

高端手机机构件升级改

造智能制造项目（河南裕

展）（注 2） 否 173,400 173,400 173,400 32,946 128,835 (44,565) 74% 2022 年 不适用 不适用 否 

高端手机机构件精密模

组全自动智能制造项目

（河南裕展）（注 2） 是 130,900 100,000 100,000 23,328 69,294 (30,706) 69% 2022 年 不适用 不适用 否 

智能手机精密机构零组

件自动化技改项目（富联

济源）（注 2、注 5） 是 187,400 110,000 110,000 16,868 112,543 2,543 102% 2022 年 不适用 不适用 否 



承诺投资项目 是否已

变更项

目 ( 含

部分变

更) 

募集资

金承诺

投资总

额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度

投入金

额 

截至期

末累计

投入金

额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

(%)(4)＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

智能手机机构件无人工厂扩

充自动化设备项目（晋城富

泰华）（注 2） 是 165,000 96,500 96,500 24,755 93,864 (2,636) 97% 2022 年 不适用 不适用 否 

智能手机精密机构件升级改

造项目（富联山西）（注 2） 是 

176,100 100,000 100,000 36,161 104,197 4,197 104% 2022 年 不适用 不适用 否 

智能电子产品机构件智能制

造项目（富联山西）（注 2、

注 5） 是 

高端移动轻量化产品精密机

构件智能制造项目（富联鹤

壁）（注 2） 是 181,100 60,000 60,000 6,425 53,290 (6,710) 89% 2022 年 不适用 不适用 否 

数字移动通讯设备机构件智

能制造项目（富联武汉）（注

2、注 5） 是 173,300 40,300 40,300 3,451 41,293 993 102% 2023 年 不适用 不适用 否 

补充营运资金（注 6） 否 32,444 32,444 32,444 - 33,519 1,075 103% 不适用 不适用 不适用 否 

智能工厂改造项目（杭州统

合）（注 2） 是 - 17,400 17,400 1,497 2,628 (14,772) 15% 2023 年 不适用 不适用 否 



 

  

承诺投资项目 是否已

变更项

目 ( 含

部分变

更) 

募集资

金承诺

投资总

额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度

投入金

额 

截至期

末累计

投入金

额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

(%)(4)＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

智能工厂改造项目（海宁统

合）（注 2） 是 - 20,000 20,000 95 112 (19,888) 1% 2023 年 不适用 不适用 否 

5G 高端智能手机机构件智

能制造项目（富联兰考）（注

2、注 5） 是 - 39,800 39,800 11,376 39,954 154 100% 2022 年 不适用 不适用 否 

5G 高端智能手机暨精密机

构件创新中心项目（深圳裕

展）（注 1） 是 - 417,200 417,200 108,053 203,847 (213,353) 49% 2022 年 不适用 不适用 否 

基于新一代信息技术的超精

密制造关键技术研发与应用

项目（深圳智造谷）（注 1） 是 - 50,000 50,000 - - (50,000) - 2023 年 不适用 不适用 否 

下世代通讯产品研发中心项

目（深圳富桂）（注 1） 是 - 132,400 132,400 17,244 35,962 (96,438) 27% 2023 年 不适用 不适用 否 

合计 - 2,671,644 2,671,644 2,671,644 358,638 1,768,096 (903,548) 66% — — — — 



未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 

项目可行性发生重大变化的情况说明 详见注 3、注 4 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 不适用 

注 1：工业互联网平台建置等 6 个募投项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。 

注 2：高效运算数据中心建置等 17 个募投项目由于项目总体尚未整体完工，各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时计算得出，因此本年

度无法按照《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益。 

注 3：新世代高效能运算平台研发中心项目，旨在研究高效能运算服务化的模型和体系架构，为未来高效能运算设备制造及服务的发展奠定基础。为符合

相关法规要求以及更好的适应全球市场环境，公司已将云计算及高效能运算研发团队建置在台湾和美国，并以自有资金支付相关项目支出。从合理利用资

金的角度出发，决议终止该募投项目，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至 2021 年 3 月 20 日，项目已使用募集资金 418.65 万元，为购置项目所

需存储器、检测设备费用，已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。 

注 4：5G 及物联网互联互通解决方案项目，旨在加强对 5G 技术的研发，实现对 5G 前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进，保持公司在行业内的技

术创新和竞争优势。随着全球通讯迈入 5G 时代，预期 5G 应用带来的流量暴增，将带动包括 Wi-Fi6、SD-WAN、400G 交换机等下世代通讯产品的发展，

下世代通讯技术的协同研发需求更为迫切。5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用的发展，使得原有专注于 5G 与工业互联网技术研发的项目方案已无法

适应下世代通讯技术协同研发的需求。根据公司战略发展需要，结合技术发展情况，公司经过谨慎研究决定，终止“新世代 5G 工业互联网系统解决方案

研发项目”，项目剩余募集资金将用于公司新设的“下世代通讯产品研发中心项目”。 

注 5：高端手机精密机构件智能制造扩建项目（深圳裕展）、高端手机精密机构件无人工厂扩建项目（郑州富泰华）、智能手机精密机构零组件自动化技

改项目（富联济源）、智能电子产品机构件智能制造项目（富联山西）、数字移动通讯设备机构件智能制造项目（富联武汉）、5G 高端智能手机机构件



智能制造项目（富联兰考）等 6 个项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额分别为 2,659 万元、1,022 万元、2,543 万元、4,197 万元、993 万元、

154 万元，上述差异系募集资金存放期间的利息收入。 

注 6：补充营运资金募投项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 1,075 万元，系补充营运资金存放期间的利息收入。 

 

 

  



附表 2：富士康工业互联网股份有限公司变更募集资金投资项目情况表 

                          截止日期：2022年 6月 30日 

单位：人民币万元 

变更后的项目（注 1） 对应的原项目 变更后项

目拟投入

募集资金

总额 

截 至 期

末 计 划

累 计 投

资 金 额

(1) 

本 年 度

实 际 投

入金额 

实 际 累

计 投 入

金额(2) 

投资进度

（ % ）

(3)=(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

智能工厂改造项目（杭州

统合）（注 2） 网络通讯设备产业化技改项目

（深圳富桂） 

17,400 17,400  1,497 2,628 15% 2023 年 不适用 不适用 否 

智能工厂改造项目（海宁

统合）（注 2） 
20,000 20,000 95 112 0.6% 2023 年 不适用 不适用 否 

5G 高端智能手机机构件

智能制造项目（富联兰考）

（注 2） 

智能手机机构件无人工厂扩充

自动化设备项目（晋城富泰华） 
39,800 39,800 11,376 39,954 100% 2022 年 不适用 不适用 否 

5G 高端智能手机暨精密

机构件创新中心项目（深

圳裕展）（注 3） 

智能手机精密机构零组件自动

化技改项目（富联济源） 

智能手机机构件无人工厂扩充

自动化设备项目（晋城富泰华） 

智能手机精密机构件升级改造

项目（富联山西） 

智能电子产品机构件智能制造

417,200 417,200 108,053 203,847 49% 2022 年 不适用 不适用 否 



项目（富联山西） 

高端移动轻量化产品精密机构

件智能制造项目（富联鹤壁） 

数字移动通讯设备机构件智能

制造项目（富联武汉） 

基于新一代信息技术的超

精密制造关键技术研发与

应用项目（深圳智造谷）

（注 3） 

高端手机机构件精密模组全自

动智能制造项目（河南裕展） 

智能手机机构件无人工厂扩充

自动化设备项目（晋城富泰华） 

50,000 50,000 - - - 2023 年 不适用 不适用 否 

下世代通讯产品研发中心

项目（深圳富桂）（注 3） 

新世代 5G 工业互联网系统解决

方案研发项目（深圳富华科） 

新世代高效能运算平台研发中

心项目（深圳富桂） 

132,400  132,400  17,244 35,962 27% 2023 年 不适用 不适用 否 

合计 — 676,800  676,800  138,265 282,503 — — —  — — 

变更原因、决策程序及

信息披露情况说明（分

具体募投项目） 

智能工厂改造项目（杭州统合）、智能工厂改造项目（海宁统合）：随着全球进入后疫情时代，线上办公、线上教育以及线上娱

乐等领域需求快速增长，线上数据传输、数据处理、数据存储量急剧增长，全球大型云服务提供商、互联网服务商、电信运营

商等均在近期持续扩容，公司通信网络及云服务设备订单随之增加，使得浙江地区产能已无法满足客户需求。公司计划使用募

集资金，在杭州统合及海宁统合所在园区分别新设智能工厂改造项目，项目资金来自网络通讯设备产业化技改项目（深圳富桂）

调减金额。 

5G 高端智能手机机构件智能制造项目（富联兰考）：近年来，消费者对中高端消费电子产品的需求带动行业迅速发展，5G 高

端智能手机机构件的需求量持续稳步增长。公司计划使用募集资金，在富联兰考所在园区新设 5G 高端智能手机机构件智能制

造项目，通过智能制造扩大现有产能，提高生产效率并增强生产制造力，借助行业的持续发展，进一步提高市场份额，占据行



业领先地位，项目资金来自智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目（晋城富泰华）调减金额。 

5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心项目（深圳裕展）、基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目（深圳

智造谷）：随着信息化社会的飞速发展，工业制造已进入与互联网融合创新的智能制造时代。智能制造系统正在由原先的能量

驱动型转变为信息驱动型，这就要求制造系统不但要具备柔性，而且还要表现出智能。公司在智能制造领域持续保持较大研发

投入力度，重点研究智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于 8K 影

像技术的智能产品检测设备等。为集中研发力量，功课关键核心技术，进一步巩固在智能制造领域的领先优势，公司新设“5G

高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个研发中心建设项目，

分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施。项目资金来自智能手机精密机构零组件自动化技改项目（富联济源）等七个项目调减

金额。 

下世代通讯产品研发中心项目（深圳富桂）：随着全球通讯迈入 5G 时代，预期 5G 应用带来的流量暴增，将带动包括 Wi-Fi6、

SD-WAN、400G 交换机等下世代通讯产品的发展，除了带动相关网通设备的发展外，还将带来家庭端的智慧应用升级，透过

整合控制，结合自动化、感知化所产生的连动改善机制，让家中设备从连网化走向智慧化，智慧家庭所需的各类产品，包括居

家安全、影像监看、环境监测、家电控制、情境照明控制、智能电锁及蓝牙应用设备等的应用将越来越普遍。公司是通讯及移

动网络产品智能制造行业的领导企业，通过多年研发与全球知名品牌商的紧密合作，已建立完整的技术与合作体系。随着客户

持续朝 5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用发展，技术需求的升级和公司提供服务内容势必随各类通讯技术的发展持续深

化，所以公司有必要加大对技术原创性自主研发的力度，来满足不断变化的客户需求。公司新设“下世代通讯产品研发中心项

目”，由深圳富桂负责实施。项目资金来自新世代 5G 工业互联网系统解决方案研发项目（深圳富华科）等两个项目终止后剩余

金额。 

公司于 2021 年 3 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整、

变更及延期的议案》，同意本次部分募集资金投资项目调整、变更及延期。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保

荐机构中金公司对此事项发表了无异议的核查意见。公司于 2021 年 3 月 30 日披露了《富士康工业互联网股份有限公司关于部

分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临 2021-024）。公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大

会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案》。 



未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

注 1：数字移动通讯设备机构件智能制造项目仅变更项目实施主体和实施地点，项目基本情况已在附表 1：富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用

情况对照表中列示。 

注 2：智能工厂改造项目等 3 个募投项目由于项目总体尚未整体完工，各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时计算得出，因此本年度无法

按照《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益。 

注 3：5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心项目等 3 个募投项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。 


