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证券代码： 600566 证券简称： 济川药业  公告编号：2023-001 

 

湖北济川药业股份有限公司 

关于部分募投项目进展的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

连日来，随着新冠肺炎疫情防控新十条措施、新型冠状病毒感染实施“乙类

乙管”相继出台叠加冬季流感季的到来，国内对清热解毒类以及儿童感冒类药品

的需求大幅提升。针对清热解毒类以及儿童感冒类医疗物资供应紧张的情况，湖

北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府的号召，努力供应

清热解毒类以及儿童感冒类产品用药，严格落实生产规范及安全生产防范措施，

加紧作业，优化排产、执行车间机器不停转、员工轮岗、错峰休假的生产计划，

确保最大限度释放产能，保障蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒的生产和供

应。 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1442号文核准，公司非公开发

行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民

币 140,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 2,122.80 万元(不含税)后，实际

募集资金净额为人民币 138,377.20 万元，其中公司拟使用 44,877.20 万元募集

资金用于“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒”募投项目（以下简称“募投项目”、

“该募投项目”）。截至目前，公司该募投项目正在进行净化工程安装，预计 2023

年下半年开始调试及试生产工作。鉴于投资者对“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗

粒”募投项目的关注，根据上市公司关于做好投资者关系管理工作和信息披露的

有关要求，公司为助于投资者及时、客观地了解目前公司该募投项目的具体进展

情况，现将该项目的进展情况公告如下：  

一、项目基本情况 

根据《公司 2020 年非公开发行股票预案》及其他相关文件披露，公司将使

用募集资金投入“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”，项目基本情况如下： 

1、项目实施主体：公司全资子公司济川药业集团有限公司 
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2、项目建设地点：江苏省泰兴市鼓楼西路北侧、振泰路西侧 

3、项目规划建设：拟新建 47,974.99 平方米固体楼、连廊等，项目达产后将

新增 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒的生产能力。 

4、项目投资概算：本项目总投资 54,499.72 万元，其中建设投资 44,999.72

万元，流动资金 9,500.00 万元。 

二、募投项目进展情况 

公司 2021 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第十一次会议和 2021 年 9 月 6

日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延

期的议案》，由于当时内外部市场情况变化、疫情等原因，公司本着审慎和效益

最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生

变更的情况下，结合当时募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，

决定将募投项目进行延期，将 2020 年非公开发行股份募投项目“年产 7.2 亿袋

小儿豉翘清热颗粒项目”的完工时间延期至 2023年 7月。 

截至目前，“年产 7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”正在进行净化工程安装。 

针对儿童感冒类医疗物资供应紧张的情况，公司积极响应政府的号召，严格

落实生产规范及安全生产防范措施，加紧作业，优化排产、执行车间机器不停转、

员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，目前小儿豉翘清热颗

粒保持满负荷生产状态，可保障每天超过 100 万袋小儿豉翘清热颗粒的生产和供

应。 

三、对公司的影响及风险提示 

本募投项目的完工后将提高公司产品产能，提升生产效率，有效控制生产成

本，进一步增强公司的竞争力，同时有助于扩大公司产品市场占有率，提高市场

份额，巩固公司的领先地位，对公司长远发展具有重要战略意义的项目，符合公

司制定的战略发展方向，符合公司及全体股东的利益。 

项目建成投产后需要经历一段时间的产能释放期，若产能释放不及预期以及

受未来可能存在的市场环境需求变化，将导致投资项目预计效益无法按计划实现

的风险。公司密切关注“年产 7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的建设进度，若

出现重大风险或可能出现重大风险，公司将及时披露，敬请广大投资者注意投资

风险。 
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特此公告。 

湖北济川药业股份有限公司董事会 

2023 年 1月 3日 


