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证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2023-016 

 

安徽集友新材料股份有限公司 

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 

的专项报告更正公告 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

2023年 4月 21日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露了《集友股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2023-010）。经事后审查，本报告有部分内容遗漏，对附件募集资

金使用情况表及变更募集资金投资项目情况表中“项目达到预定可使用状态日期”、“未达

到计划进度原因（分具体募投项目）”进行了修改。 

一、更正内容如下： 

 更正前：  

三、2022年度募集资金的使用情况 

详见附表《募集资金使用情况表》。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 

更正后： 

 三、2022年度募集资金的使用情况 

详见附表《募集资金使用情况表（变更后）》。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

详见附表《变更募集资金投资项目情况表（变更后）》。 

除上述补充更正外，《集友股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 

特此公告。 

                                     安徽集友新材料股份有限公司董事会 

                                         2023年 5月 4日 
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附表 

募集资金使用情况表（变更前） 

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 

                                                             金额单位：人民币元 

募集资金总额  389,401,316.07 本年度投入募集资金总额  4,951,480.00 

变更用途的募集资金总额  249,401,316.07 
已累计投入募集资金总额  145,428,882.17 

变更用途的募集资金总额比例  64.05% 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部

分变更

（如有） 

募集资金承诺

投资总额 
调整后投资总额 

截至期末承诺

投入金额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

年产 100 万大箱的烟标

生产线建设项目 
 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00  140,477,402.17 477,402.17 100.00 2020 年 12 月 70,278,973.49 否 否 

研发创意中心暨产业化

基地建设项目 
 249,401,316.07       不适用 不适用 不适用 是 

太湖生产基地升级改造

暨新建年产 50 万大箱烟

标生产线建设项目 

  254,240,236.39 254,240,236.39 4,951,480.00 4,951,480.00  1.95    否 

合计 — 389,401,316.07 394,240,236.39 394,240,236.39 4,951,480.00 145,428,882.17 477,402.17 — —  — — 

未达到计划进度原因（分具体募投

项目） 
无 

项目可行性发生重大变化的情况说

明 

由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要 18-24 个月左右），

难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员

已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护

公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。 

公司 2022年 4月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了

《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟
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将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50万大箱烟标生产线建设

项目”。 

募集资金投资项目先期投入及置换

情况 

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 109,514,102.60 元。2019 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第

四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 109,514,102.60 元置换前期已

投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]004918 号鉴证报告，公司独立董事、

监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况 

2022 年 7 月 22 日，第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用

于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 25,500.00 万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止 2022 年 12

月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 24,500.00 万元。 

2021 年 7 月 27 日，第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动

资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 25,500.00 万元，期限不超过十二个月。2022 年 7 月 18 日，公司已将上述

用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 25,000.00 万元归还至募集资金专项账户。 

对闲置募集资金进行现金管理， 

投资相关产品情况 
截止 2022 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。 

用超募资金永久补充流动资金 

或归还银行贷款情况 
不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 研发创意中心暨产业化基地建设项目终止，变更后的募集资金投资项目正在建设中，存放于募集资金专户余额为 4,435,143.90 元。 

募集资金其他使用情况 无 
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附表 

变更募集资金投资项目情况表（变更前） 

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 

金额单位：人民币元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投

入金额(2) 

投资进

度（%）

(3)=(2)

/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

太湖生产基地升级改造

暨新建年产 50 万大箱

烟标生产线建设项目 

研发创意中心暨产

业化基地建设项目 
254,240,236.39 254,240,236.39 4,951,480.00 4,951,480.00 1.95 不适用 不适用 不适用 否 

合计 — 254,240,236.39 254,240,236.39 4,951,480.00 4,951,480.00 — —  — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 

由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安

装调试和试生产周期（预计需要 18-24 个月左右），难以满足公司烟标业务发展的需要。

在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现

有研发创意人员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标

产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公

司因此终止该募投项目。 

公司 2022年 4月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 

2022 年 5 月 9 日召开的 2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议

案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资

金的使用效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金

用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目”。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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附表 

募集资金使用情况表（变更后） 

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 

                                                             金额单位：人民币元 

募集资金总额  389,401,316.07 本年度投入募集资金总额  4,951,480.00 

变更用途的募集资金总额  249,401,316.07 
已累计投入募集资金总额  145,428,882.17 

变更用途的募集资金总额比例  64.05% 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部

分变更

（如有） 

募集资金承诺

投资总额 
调整后投资总额 

截至期末承诺

投入金额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

年产 100 万大箱的烟标

生产线建设项目 
 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00  140,477,402.17 477,402.17 100.00 2020 年 12 月 70,278,973.49 否 否 

研发创意中心暨产业化

基地建设项目 
 249,401,316.07       不适用 不适用 不适用 是 

太湖生产基地升级改造

暨新建年产 50 万大箱烟

标生产线建设项目 

  254,240,236.39 254,240,236.39 4,951,480.00 4,951,480.00  1.95 2023 年 10 月 不适用 不适用 否 

合计 — 389,401,316.07 394,240,236.39 394,240,236.39 4,951,480.00 145,428,882.17 477,402.17 — —  — — 

未达到计划进度原因（分具体募投

项目） 

太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目截止 2022年 12 月 31 日，投入进度为 1.95%，投入主要为土地出让金，未达

计划进度的主要原因系该项目用地于 2022年 12 月才取得不动产权证书，建设晚于计划所致。 

项目可行性发生重大变化的情况说

明 

由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要 18-24 个月左右），

难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员

已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护

公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。 

公司 2022年 4月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了

《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟
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将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50万大箱烟标生产线建设

项目”。 

募集资金投资项目先期投入及置换

情况 

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 109,514,102.60 元。2019 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第

四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 109,514,102.60 元置换前期已

投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]004918 号鉴证报告，公司独立董事、

监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况 

2022 年 7 月 22 日，第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用

于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 25,500.00 万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止 2022 年 12

月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 24,500.00 万元。 

2021 年 7 月 27 日，第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动

资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 25,500.00 万元，期限不超过十二个月。2022 年 7 月 18 日，公司已将上述

用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 25,000.00 万元归还至募集资金专项账户。 

对闲置募集资金进行现金管理， 

投资相关产品情况 
截止 2022 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。 

用超募资金永久补充流动资金 

或归还银行贷款情况 
不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 研发创意中心暨产业化基地建设项目终止，变更后的募集资金投资项目正在建设中，存放于募集资金专户余额为 4,435,143.90 元。 

募集资金其他使用情况 无 
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附表 

变更募集资金投资项目情况表（变更后） 

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 

金额单位：人民币元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投

入金额(2) 

投资进

度（%）

(3)=(2)

/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

太湖生产基地升级改造

暨新建年产 50 万大箱烟

标生产线建设项目 

研发创意中心暨产

业化基地建设项目 
254,240,236.39 254,240,236.39 4,951,480.00 4,951,480.00 1.95 2023 年 10 月 不适用 不适用 否 

合计 — 254,240,236.39 254,240,236.39 4,951,480.00 4,951,480.00 — —  — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 

由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装

调试和试生产周期（预计需要 18-24 个月左右），难以满足公司烟标业务发展的需要。在综

合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发

创意人员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局

和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止

该募投项目。 

公司 2022年 4月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 

2022 年 5 月 9 日召开的 2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，

在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用

效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公

司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目”。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 

太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目截止 2022年 12 月 31 日，

投入进度为 1.95%，投入主要为土地出让金，未达计划进度的主要原因系该项目用地于 2022

年 12 月才取得不动产权证书，建设晚于计划所致。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

 


