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金牌厨柜家居科技股份有限公司 

关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

2023 年 12 月 28 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简

称“公司”）分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会

第二十四次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延

期的议案》，独立董事发表了独立意见，该事项无需提交公司股东大

会审议。现将有关事项公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准，公

司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面

值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币

285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币

6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69元。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资

金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字



[2021]21008640041 号《验资报告》。前述募集资金到账后，已存放于

募集资金专户。 

二、募投项目的基本情况  

公司非公开发行股票募投项目募集资金净额27,953.89万元，截

至2023年12月28日，前述募投项目投入的具体项目情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已投入金额 项目进度 

1 
厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期

项目3#、6#厂房建设项目 

22,653.89 5.85 建设中 

2 
江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万

套工程衣柜建设项目 

5,300.00 3,985.94 已完成 

合计 27,953.89 3,991.79  

注：“江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目”已完成建设，达到

预计可使用状态，公司已于 2022 年 4 月 6 日将该募投项目结项，并于 2022 年 5 月 6 日将

节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计 1,348.99 万元转入公司中国工商银行股份有

限公司厦门同安支行 4100028519200202795 账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四

期项目 3#、6#厂房建设项目”建设。 

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响 

（一）本次部分募投项目延期的具体情况 

截至 2023 年 12 月 28 日，“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四

期项目 3#、6#厂房建设项目”已使用募集资金 58,530元，用于支付

厦门巨势景观设计有限公司的四期三标段设计费。鉴于前期该项目受

外部建设环境影响出现延期，及综合当前的市场环境，公司为进一步

推动成本领先战略的落地，打造极致成本车间，重塑国内四大基地的

再定位，推动作业模式的变革，将优先投建四川成都基地（详见公司

2020-076号公告）和湖北红安基地项目（详见公司 2023-045号公告），



公司同意将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房

建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的 2023年 12月 31 日

延期至 2024年 12月 31日。 

（二）本次部分募投项目延期的原因 

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的

相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。根据原计划

进度，“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项

目”预计建设期 18 个月，2022 年 12 月达到预定可使用状态。此前

受公共卫生事件，以及“同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”一侧与

政府新建的福厦铁路共用边界，基于政府规划新建福厦铁路的新需求，

公司及周边企业已就新建福厦铁路外部环境问题与政府、相关建设单

位进行了多次沟通协商等因素影响，项目建设时间有所延后。 

近年来，受益于房地产市场发展、消费升级等因素，定制家居渗

透率逐年上升，定制家居行业市场规模维持稳定增长。2023年 1-9月，

社会消费品零售总额 342,107 亿元，同比增长 6.8%，其中家具类社

零总额 1,081 亿元，同比增长 3.1%。基于定制家居市场的增长潜力

及良好的盈利性，部分与定制家具行业具有关联性的电器及家具建材

类以及一批主打成品家具的头部企业向定制家居行业渗透，定制家居

企业的市场竞争也进一步加剧。基于当前市场竞争环境，为进一步提

升公司及产品竞争力，持续推动成本领先战略的落地，打造极致成本

车间，重塑国内四大基地的再定位，推动作业模式的变革，公司将优

先投建四川成都基地（详见公司 2020-076 号公告）和湖北红安基地



项目（详见公司 2023-045号公告）。目前，四川成都基地已开展建设

并预计 2024年 12月投入使用，湖北红安基地尚未开展建设，未来将

根据建设情况及相关法规履行信息披露程序。为避免产能闲置，提高

募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，

公司拟将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建

设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的 2023 年 12 月 31 日延

期至 2024年 12月 31日。 

除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其

他事项均无变更。公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进

上述募投项目建设进度。 

（三）本次部分募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目延期是根据当前市场竞争环境、工程施工安

排以及公司战略考量做出的审慎决定，是为了更好地提高募投项目

建设质量和合理有效地配置资源，符合公司长期发展规划。本次延

期仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总

额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公

司长期发展规划。 

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期事项的意见 

（一）独立董事意见 

独立董事认为：公司本次关于部分非公开发行股票募投项目延



期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金

投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司

未来发展的需要。因此，我们一致同意《关于部分非公开发行股票募

投项目延期的议案》。 

（二）监事会意见 

监事会认为：公司本次关于部分非公开发行股票募投项目延期的

事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金

投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常

经营产生重大影响。监事会同意公司《关于部分非公开发行股票募投

项目延期的议案》。 

  （三）保荐机构意见 

保荐机构认为：本次部分非公开发行股票募集资金投资项目延期

事项已经金牌厨柜董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同

意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1号——规范运作》等法规文件的规定和《金牌厨柜家



居科技股份有限公司章程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资

金使用管理办法》的规定。本次部分非公开发行股票募投项目延期，

不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分非

公开发行股票募投项目延期事项无异议。同时，本保荐机构提请公司

后续密切跟踪市场环境变化并及时评估论证市场外部环境变化及公

司内部情况对募投项目可行性和预计收益的影响，并及时履行相关决

策程序及信息披露义务。 

特此公告 

 

                 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 

                                      2023 年 12 月 28 日 


