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超讯通信股份有限公司 

关于公司银行账户解除冻结的公告 
 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、银行账户解冻情况 

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 23日披露了《关

于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-007）。近日，经公司与中

国建筑技术集团有限公司（以下简称“中建公司”）沟通协商，上述被冻结银行

账户现已全部解冻。具体解冻情况如下： 

开户行 账号 账户性质 

兴业银行广州分行 391090****55 基本户 

上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 820101****73 一般户 

交通银行天河东支行 441165****38 一般户 

广州农村商业银行广州大道南支行 025713****06 一般户 

 

二、涉及诉讼情况 

公司于近日收到湖北省孝感市孝南区人民法院送达的《反诉状》、《应诉通知

书》等法律文书，确认本次公司银行账户被冻结的原因系公司与中建公司之间的

建设工程分包合同纠纷案件在法院审理过程中，中建公司向法院提起反诉并申请

了财产保全所致。相关法律文书主要内容如下： 

反诉原告：中国建筑技术集团有限公司 

反诉被告：超讯通信股份有限公司 

（一）事实与理由 

反诉原告与反诉被告于 2020年 8月 10 日签订了《建设工程施工专业分包合



同》。合同签署后，反诉原告向反诉被告支付 18,465,034.79 元，反诉原告认为

实际施工量金额仅为 7,232,702.00元,存在超付工程款情况。因此，反诉原告要

求反诉被告返还超付的工程款 11,232,332.79 元，并要求反诉被告支付超额付款

的利息。 

此外，反诉原告认为《分包合同》约定的计划竣工日期为 2020 年 10 月 25

日，反诉被告于 2021 年 3 月 19 日完成主要施工内容的施工，存在逾期的情况。

反诉原告依据合同专用条款，要求反诉被告支付逾期竣工违约金，共计

1,460,000.00元。 

（二）诉讼请求 

1.请求判令反诉被告向反诉原告返还超付工程款 11,232,332.79 元及利息； 

2.请求判令反诉被告向反诉原告支付逾期竣工违约金 1,460,000.00 元； 

3.本案诉讼费用由反诉被告承担。 

 

三、对公司的影响及风险提示 

公司已于 2023 年 10月就中建公司未支付剩余合同款事项，依法向孝感市孝

南区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司披露的《关于累计诉讼、仲裁的公告》

（公告编号：2023-096），目前该诉讼案件与中建公司反诉案件均尚未开庭审理，

暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将继续依法主张自身合法权益，

维护公司和股东利益，持续关注诉讼的进展情况，并及时按照相关规定履行信息

披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

超讯通信股份有限公司董事会 

2024年 3月 29日 


