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中信证券股份有限公司 

关于金能科技股份有限公司 

募集资金投资项目延期的核查意见 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为金能科技股

份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根

据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技募集资金投资项目延期事项进行了核

查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960号文核准，并经上海证券交易所

同意，金能科技由中信证券采用非公开发行的方式，向特定对象秦庆平非公开发行人民

币普通股（A 股）股票 131,406,044 股，发行价为每股人民币 7.61 元，共计募集资金

100,000万元，扣承销和保荐费用 500万元后的募集资金为 99,500万元，已由中信证券

于 2020年 10月 30日汇入公司募集资金专户。另加上承销和保荐费用对应的进项税金

28.3万元，再减除上网发行费、申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证

券直接相关的新增外部费用 175.44 万元后，公司本次募集资金净额为 99,352.86 万元。 

二、募集资金投资项目投入情况 

截至 2023年 12月 31日，公司募集资金的使用情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 
募集资金承诺 

投资总额 

累计使用 

募集资金金额 

1 90万吨/年丙烷脱氢项目 25,020.35 25,970.87 

2 2×45万吨/年高性能聚丙烯项目 78,018.41 78,189.58 

合计 103,038.76 104,160.45 

注：公司募集资金承诺投资总额为 103,038.76 万元与累计使用募集资金金额 104,160.45 万元存在差

异 1,121.69 万元，主要系募集资金形成的利息收益。 

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完
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毕，相关募集资金专户均已注销；本次募集资金净额 99,352.86 万元，加之产生的利息

收入 4,632.15 万元及未从募集资金专户转出的发行费用 175.44 万元，募集资金实际累

计投入 104,160.45万元。 

由于设备到货周期、施工进展、以及大型设备的安装及调试过程相对复杂等因素影

响，项目实际投产时间晚于预计时间，结合实际经营情况，在项目投资内容、投资用途、

投资总额、实施主体不发生变更的情况下，公司拟对“90万吨/年丙烷脱氢项目、2×45

万吨/年高性能聚丙烯项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整，项目达到预定

可使用状态日期从 2023年 12月调整为 2024年 6月。 

四、本次部分募集资金项目延期的影响  

本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、

实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变

募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 

五、相关审议程序及意见  

（一）董事会及监事会审议情况 

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会

议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。全体董事一致同意对公司募投项目

建设完成时间进行延期；监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审

批程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形。 

（二）保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监

事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性

文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎

决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在损害公司和股东利

益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关规定。 



3 

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司募集资金投资项

目延期的核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人：    

 曲  娱  屠晶晶 

 

 

 

 

 

 

中信证券股份有限公司 

 

2024 年 4 月 26 日 

  


	一、募集资金基本情况
	二、募集资金投资项目投入情况
	三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
	四、本次部分募集资金项目延期的影响
	五、相关审议程序及意见
	（一）董事会及监事会审议情况
	（二）保荐机构核查意见


