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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z1245号

安徽皖仪科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）董事会

编制的 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供皖仪科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为皖仪科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送

并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》是皖仪科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，

不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对皖仪科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴

证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号

外经贸大厦 15 层/922-926(10037)

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https//WWW.rsm.global/china/
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五、 鉴证结论

我们认为，后附的皖仪科技 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了皖仪科技 2023

年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为安徽皖仪科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z1245 号报告之签字盖章

页）

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

孔晶晶

中国注册会计师：

李林军

2024年 4月 26日
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安徽皖仪科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》，

将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用

情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，本公司于 2020年 6月向社会公开发

行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为 15.50元，应募集资金总额为人

民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76万元后，实际募集资金净额

为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为

47,740.46万元，该募集资金已于 2020年 6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109号《验资报告》验证。公司对募集资

金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31日，公司累计已使用募集资金 24,544.33万元，其中：（1）

上述募集资金到账后，公司转付发行费用 1,224.53万元；（2）募集资金永久补充流动

资金 6,081.00万元；（3）截至 2023年 12月 31日直接投入募集资金项目 17,238.80万

元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 23,196.13万元；募集资金专用

账户累计利息收入及理财收益 3,072.16万元，累计支付银行手续费 0.72万元，募集资金

余额为 26,267.57万元。截止 2023年 12月 31日，使用闲置募集资金用于现金管理的理

财结算账户余额 25,500.00万元，募集资金专户余额合计为 767.57万元（含待转由其他

账户支付的发行费用 685.69万元）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循

规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
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储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年，公司因聘请国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司，以下简称

国新证券）担任向特定对象发行 A股股票的保荐机构，由国新证券负责保荐及持续督导

工作。鉴于保荐机构发生变更，为继续保持公司募集资金的规范管理和使用，保护中小

投资者的权益，本公司与国新证券分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简

称光大银行合肥分行）、招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（已变更名称为招商

银行股份有限公司合肥望城路支行，以下简称招商银行合肥合肥望城路支行）、中信银

行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募集资金专户存储三

方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为 52160188000099962、551905577310601、

8112301012500623417的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行帐号 余额

中信银行合肥分行 8112301012500623417 692.32

光大银行合肥分行 52160188000099962 74.92

招商银行合肥望城路支行 551905577310601 0.33

合 计 -- 767.57

注：上述余额不含公司利用闲置募集资金购买理财产品之余额。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

17,238.80万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023年 12月 31日止，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023年 12月 31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情

况。
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年7月14日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影

响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000

万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的

投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），

使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司于2022年11月15日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，

审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，

同意对公司2020年度超额使用1,600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并

将公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资

金进行现金管理的额度增加1,600万元，由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元，授

权期限与2020年7月15日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审

议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。具体内容详见公司于2022年11月

16日披露的《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》（公

告编号：2022-083号）。

公司于 2023年 7月 13日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会

议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证

不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

28,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本

约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存

单等），使用期限不超过 12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2023年 12月 31日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为

25,500.00万元，明细如下：

受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 期限
预期年化

收益率

中信银行股份有

限公司合肥分行
大额存单 固定收益类 4,000.00 2021-5-14至

随时
3.55%

申万宏源证券有

限公司望江西路

营业部

收益凭证
本金保障型浮动

收益凭证
2,000.00 2023-3-31至

2024-2-20 3.00%
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受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 期限
预期年化

收益率

中信证券股份有

限公司安徽分公

司

收益凭证
本金保障型浮动

收益凭证
2,500.00 2023-4-18至

2024-3-15 0.1%-4.6%

国元证券股份有

限公司肥西名邦

广场证券营业部

收益凭证 固定收益类 3,000.00 2023-6-21至
2024-3-21 3.05%

国元证券股份有

限公司肥西名邦

广场证券营业部

收益凭证 固定收益类 4,000.00 2023-8-3至
2024-5-8 3.00%

国元证券股份有

限公司肥西名邦

广场证券营业部

收益凭证 固定收益类 3,000.00 2023-9-4至
2024-6-14 2.92%

华安证券股份有

限公司合肥长江

中路证券营业部

收益凭证
本金保障型浮动

收益凭证
5,000.00 2023-9-18至

2024-6-12 3.1%-4.3%

华安证券股份有

限公司合肥长江

中路证券营业部

收益凭证
本金保障型浮动

收益凭证
2,000.00 2023-9-19至

2024-3-8
2.6%-3.48

%

合计 - - 25,500.00 - -

注：截止本专项报告披露日，上述部分到期现金管理产品已收回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020年 7月 15日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会

议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金

的议案》。该议案业经 2020年 7月 31日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过。

议案同意将部分超募资金 6,081万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

根据 2021年 4月 15日股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、

调整募投项目投资额度的议案》，永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发

中心项目。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023年 12月 31日止，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资

金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年 4月 25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议





8

附表 1：

2023 年度募集资金使用情况对照表

截至 2023年 12月 31日止 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额 45,830.24 本年度投入募集资金总额 6,544.63

变更用途的募集资金总额 14,190.63
已累计投入募集资金总额 23,319.80 注 1

变更用途的募集资金总额比例 30.96%

承诺投资项目

是否已变

更项目

(含部分

变更)

募集资金

承诺投资

总额

调整后投资

总额

截至期末

承诺投入

金额(1)

本年度投

入金额

截至期末

累计投入

金额(2)

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投

入进度

(%)(4)＝

(2)/(1)

项目达到

预定可使

用状态日

期

本年

度实

现的

效益

是否达

到预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

分析检测仪器建设项目 否 20,621.56 20,621.56 20,621.56 2,528.50 7,268.94 -13,352.62 35.25 2024年 6月 - 不适用 否

技术研发中心项目 是 4,937.05 21,360.40 21,360.40 4,016.13 9,969.86 -11,390.54 46.67 2024年 6月 - 不适用 否

承诺投资项目小计 - 25,558.61 41,981.96 41,981.96 6,544.63 17,238.80 -24,743.16 - - - - -

超募资金投向 是 20,271.63 6,081.00 6,081.00 - 6,081.00 - 100.00 - - - -

合 计 - 45,830.24 48,062.96 注2 48,062.96 6,544.63 23,319.80 -24,743.16 - - - - -

未达到计划进度原因

1、公司“技术研发中心项目”原计划通过改造的方式建设技术研发中心项目，2021年 4月，经公

司股东大会决议通过，同意该项目变更为在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。变更

后的募投项目涉及土建工程，需完成报建、审批等程序后，方可开工建设，导致该募投项目建设

施工进度较为缓慢。由于变更后的“技术研发中心项目”与“分析检测仪器建设项目”毗邻且地

下室连通，施工方案需将两个项目进行综合考虑，并同时进行施工，导致“分析检测仪器建设项

目”开工时间较原计划有所滞后。公司于 2021年 12月完成项目建设所需的相关程序，开始项目

施工建设。现结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将首次公开发行股票募集

资金募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中：“分析检测仪器建设项目”由 2022年 3
月延期至 2023年 3月，“技术研发中心项目” 由 2022年 3月延期至 2024年 6月。

2、公司“分析检测仪器建设项目”与“技术研发中心项目”毗邻，为高效、合理利用募集资金，

本着节约募集资金及建设成本的原则，从设计的经济合理性考虑，前述两个项目的消防系统、供

水系统的设备控制机房及核心单元均设置于“技术研发中心项目”24层研发中心大楼区域。现结

合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目中“分析检测仪器建设项目”

达到预定可使用状态日期延期至与公司“技术研发中心项目”一致（2024年 6月）。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 3

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023年 7月 13日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过

了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项

目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 28,500万元的暂时闲置募集资金进

行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、

协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12个月，在前述额度及期限范

围内，公司可以循环滚动使用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020年 7月 15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了

《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案已经 2020
年 7月 31号召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金 6,081万元用

于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。公司未利用该部分资金进行高风险投资以及为他

人提供财务资助等。

募集资金结余的金额及形成原因 不适用

募集资金其他使用情况 不适用

注 1：截至 2023年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 24,544.33万元（包含了募集资金到账后公司转付的发行费用 1,224.53万元）；

注 2：调整后投资总额包含了部分发行费用和利息，若后续募投项目募集资金出现不足的情况将由公司自有资金补足；

注 3：“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”达预定可使用状态均由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。详见 2024 年 4 月 27

日披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。。
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附表 2：

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目 对应的原项目

变更后项目

拟投入募集

资金总额

截至期末计

划累计投资

金额(1)

本年度实际

投入金额

实际累计投

入金额(2)

投资

进度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实现

的效益

是否达到预

计效益

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化

技术研发中心项目 技术研发中心项目 21,360.40 21,360.40 4,016.13 9,969.86 46.67 2024年 6月 - - 否

合计 - 21,360.40 21,360.40 4,016.13 9,969.86 - - - - -

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第 5、6层及现有研发中心部分

办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心。公司现有研发中心规模较小，随着业务规模的不断扩大以

及新产品、新技术的不断投入，研发场地严重不足，部分研发设备、检测设备损耗严重，尖端设备缺失严重，改造后的

研发中心依旧不能完全满足发展需要。公司于 2021年 3月通过政府招拍挂方式取得位于合肥高新区文曲路 8号公司现

有厂区旁的科研用地，用以自建技术研发中心，有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。公司 2021年

第二次临时股东大会、第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，变更技术研发中心项目的实施

地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更光大证券股份有限公司出具了变更募投项目实施地点和实施方式、调

整募投项目投资额度之专项核查意见。

未达到计划进度的情况和原因

变更后的“技术研发中心项目”涉及土建工程，需完成报建、审批等程序后，方可开工建设，导致该募投项目建设施工

进度较为缓慢。公司于 2021年 12月完成项目建设所需的相关程序，开始项目施工建设。

现结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期由 2022

年 3月延期至 2024年 6月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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