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宣城市华菱精工科技股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将宣城市华菱精工科

技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）2023年年度募集资金存放

与实际使用情况报告下： 

一、募集资金基本情况 

（一）募集资金金额及到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2435号）核准，本公司获准向社会公

众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为

人民币10.21元，募集资金总额为34,040.14万元，扣除各项发行费用2,788.82万元

后，募集资金净额为31,251.32万元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月18日出具了“XYZH/2018BJA80010

号”《验资报告》予以验证。 

（二）募集资金以前年度使用金额 

本公司以前年度已使用募集资金31,669.60万元，如下表： 

项目名称 金额（万元） 

电梯钣金零部件加工扩产项目 9,330.73 



新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 1,532.40 

电梯零部件机加工扩产项目 2,762.16 

增资重庆澳菱项目 4,000.00 

电梯高比重对重块项目 5,892.13 

智慧立体停车库拓展项目 2,111.69 

新型电梯配件生产基地项目(一期工程) 3,440.54 

永久性补充流动资金 2,599.95 

合计 31,669.60 

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额 

本公司 2023 年度实际使用募集资金 64.66 万元。 

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币492.92万元。 

截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下： 

项目 金额（万元） 

募集资金净额 31,251.32 

经批准置换先期投入金额 5,332.10 

以前年度投入金额 26,337.50 

本年度投入金额 64.66 

累计使用募集资金金额 31,734.26 

尚未使用金额 -482.94 

减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00   

减：购买理财产品未到期的 0.00   

减：累计利息及手续费净额 -143.66 

累计理财收益 833.00 

减：其他转出（注 1） 0.80 

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 492.92 

注1：其他转出金额合计金额0.80万元，其中0.04万元为渤海银行股份有限公司合肥分

行于2020年已销户，结余利息转入基本户；0.76万元为上海浦东发展银行宣城分行于2021

年已销户，结余利息转入基本户。 

二、募集资金管理情况 



（一）募集资金的管理情况 

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范

运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管

理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以

在制度上保证募集资金的规范使用。 

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券

交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—规范运作》等规定，公司已同保荐机构国泰君安证券股份有限公司

与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议

》，募集资金存放在专户集中管理，做到专款专用。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 

金额单位：人民币万元 

账户名称 开户银行 银行账号 存储余额 

宣城市华菱精工科技股

份有限公司 

中国建设银行股份有限公

司郎溪支行 
34050175620800000252 492.92 

合计 492.92 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 

募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 



本年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

根据公司募投项目实际进展情况，公司首次公开发行股票募投项目已全部完

成。截至2023年12月31日，募集配套资金专户余额为人民币492.92万元，根据公

司《募集资金管理办法》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万

或低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会及股东大会审议程序。2023年

12月29日，经公司董事长审批，同意募投项目结项并将节余募集资金永久补流。 

（八）募集资金使用的其他情况 

本公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

（一）变更募投项目情况 

1、变更募投项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 

2、变更募投项目变更原因、决策程序及信息披露情况： 

2018 年 8月 15 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次

会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“电梯钣金零

部件加工扩产项目”投入募集资金由 12,016.22 万元变更为 9,016.22 万元，“新

型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”投入募集资金由 8,982.07 万元变更

为 7,982.07 万元，新增募集资金投资项目“增资重庆澳菱项目”投资金额

4,000.00万元。该事项经 2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见

公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金

投资项目的公告》（公告编号：2018-048）。 



2019 年 4月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一

次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部

件机加工扩产项目”6,000.00万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。

该事项经 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公

告编号：2019-025）。 

2019 年 7月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二

次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公

司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。

除此变更外，其他事项均无任何变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》

（公告编号：2019-040）。 

2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第

十八会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资

项目实施进度的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆

扩产项目”募集资金调减 4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，

将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加

工扩产项目”实施进度调整至 2020年 12月 31日。该事项经 2019年第二次临时

股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度

的公告》（公告编号：2019-069）。 

2020 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次

会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公

司增资的议案》，同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯

零部件机加工扩产项目”拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金 3,440.54 万

元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等

的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“新型电梯

配件生产基地项目（一期工程）”，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公



司。该议案于 2021 年 1 月 20 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分

募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：

2021-003）。 

2021 年 11月 4 日，公司了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十

一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动

资金的议案》，同意“智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金 2,599.95

万元人民币（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际

金额为准）用于永久补充流动资金。该议案于 2021 年 11 月 29 日经公司 2021

年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补

充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。 

（二）募集募投项目对外转让或置换情况 

公司募投项目不存在对外转让或置换情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资

金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金

管理违规情形。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见 

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华菱精工公司上述募集资金

年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重

大方面如实反映了华菱精工公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。 

特此公告。 

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 

2024年4月30日 



附表1： 

募集资金使用情况对照表 

单位：人民币万元 

募集资金总额 31,251.32 本年度投入募集资金总额 64.66 

变更用途的募集资金总额 17,940.54 

已累计投入募集资金总额 31,734.26 

变更用途的募集资金总额比例 57.41% 

承诺投资项目 

已变更项目，

含部分变更

（如有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年

度投

入金

额 

截至期

末累计

投入金

额(2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3)＝

(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

电梯钣金零部件

加工扩产项目 
 

12,016.22 9,016.22 9,016.22 0.00 9,330.73 314.51 103.49% 已达到 13,373.19 是 否 

新型环保电梯重

量平衡系统补偿

缆扩产项目 

 
8,982.07 1,532.40 1,532.40 0.00 1,532.40 0 100.00% 已终止 不适用 

不适

用 
否 

电梯零部件机加  
10,253.03 2,762.16 2,762.16 0.00 2,762.16 0 100.00% 已终止 不适用 不适 否 



工扩产项目 用 

 增资重庆澳菱

项目 
0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0 100.00% 已达到 不适用 

不适

用 
否 

 电梯高比重对

重块项目 
0.00 6,000.00 6,000.00 64.66 5,956.79 -43.21 99.28% 已达到 不适用 

不适

用 
否 

 智慧立体停车

库拓展项目 
0.00 2,111.69 2,111.69 0.00 2,111.69 0 100.00% 已终止 不适用 

不适

用 
否 

 
新型电梯配件

生产基地项目

(一期工程) 

0.00 3,440.54 3,440.54 0.00 3,440.54 0 100.00% 已达到 不适用 
不适

用 
否 

 永久性补充流

动资金 
0.00 2,388.31 2,388.31 0.00 2,599.95 211.64 108.86% 不适用 不适用 

不适

用 
否 

合计 — 31,251.32 31,251.32 31,251.32 64.66 31,734.26 482.94 101.55% — — — — 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

电梯高比重对重块项目： 

项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态，因受新冠肺炎疫情、技

术研发进度、市场竞争加剧等因素影响，客户的开发、样品的试制以及客户评审

进度不及预期，生产设备的采购、安装调试、试生产工作有所延缓。公司积极与

设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、设备试生产等工作，与客户持续

沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的推进，另公司根据客户反馈持续对产

品线进行工艺改进，努力提升生产转化率。为提高募集资金利用率，根据公司目

前实际情况、市场需求以及客户开发进展，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项

目，故拟将该项目预定可使用状态延期至2024年2月。2022年2月24日，本公司召

开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关

于部分募投项目延期的议案》，同意在不改变实施主体、实施方式、投资总额的

情况下，将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2023年2月；2023年2

月27日，本公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会

议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前实际情况及客

户开发进展，同意将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2024年2月，

截至2023年12月31日，该项目已达到预计可使用状态并结项。 



项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2018 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次

会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

的议案》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金 5,332.10 万元，其中

电梯零部件机加工扩产项目预先投入 805.50 万元、新型环保电梯重量平衡系统补

偿缆扩产项目预先投入 9.28 万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入 4,517.32

万元，公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入

募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号：2018-006)。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充的流动资金在规定

期限内均已归还。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

本公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第

四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司

计划使用最高额度不超过人民币 1.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要

用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用

于质押，单项理财产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2018-008）。 

本公司于 2019 年 2 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事

会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

公司拟使用最高额度不超过 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元）的部分闲置募集资

金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，

且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公

司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。 

2018 年 1 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计购买理财产品金额为



30,400.00 万元，到期收回理财产品金额为 30,400.00 万元，购买理财产品均已到期

收回。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 根据公司募投项目实际进展情况，公司首次公开发行股票募投项目已全部完

成。募集资金节余金额为人民币 492.92 万元。 

募集资金其他使用情况 不适用 

  



附表2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原项目 

变更后项

目拟投入

募集资金

总额 

截至期末

计划累计

投资金额

(1) 

本年

度实

际投

入金

额 

实际累计

投入金额

(2) 

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

电梯钣金零部件加

工扩产项目 

电梯钣金零部件加工扩产

项目 
9,016.22 9,016.22 0.00 9,330.73 103.49% 已达到 13,373.19 是 否 

新型环保电梯重量

平衡系统补偿缆扩

产项目 

新型环保电梯重量平衡系

统补偿缆扩产项目 
1,532.40 1,532.40 0.00 1,532.40 100.00% 已终止 不适用 不适用 否 

电梯零部件机加工

扩产项目 

电梯零部件机加工扩产项

目 
2,762.16 2,762.16 0.00 2,762.16 100.00% 已终止 不适用 不适用 否 

增资重庆澳菱项目 

电梯钣金零部件加工扩产

项目、新型环保电梯重量

平衡系统补偿缆扩产项目 

4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 100.00% 已达到 不适用 不适用 否 

电梯高比重对重块

项目 

电梯零部件机加工扩产项

目 
6,000.00 6,000.00 64.66 5,956.79 99.28% 已达到 不适用 不适用 否 



智慧立体停车库拓

展项目 

新型环保电梯重量平衡系

统补偿缆扩产项目 
2,111.69 2,111.69 0.00 2,111.69 100.00% 已终止 不适用 不适用 否 

新型电梯配件生产

基地项目(一期工

程) 

新型环保电梯重量平衡系

统补偿缆扩产项目、电梯

零部件机加工扩产项目 

3,440.54 3,440.54 0.00 3,440.54 100.00% 已达到 不适用 不适用 否 

永久性补充流动资

金 

新型环保电梯重量平衡系

统补偿缆扩产项目、电梯

零部件机加工扩产项目 

2,388.31 2,388.31 0.00 2,599.95 108.86% 不适用 不适用 不适用 否 

合计 — 
31,251.32 31,251.32 64.66 31,734.26 101.55% — — — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告正文“四、（一）2、变更募投项目变更原因、决策程序及信息披露情况”。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 

电梯高比重对重块项目： 

项目原计划于 2022 年 2 月 28 日前达到预定可使用状态，因受新冠肺炎疫情、技术研

发进度、市场竞争加剧等因素影响，客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期，

生产设备的采购、安装调试、试生产工作有所延缓。公司积极与设备供应商沟通加强员工

培训、设备安装调试、设备试生产等工作，与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批

量生产的推进，另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，努力提升生产转化率。

为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展，公司拟有

计划、分步骤逐步投入该项目，故拟将该项目预定可使用状态延期至 2024 年 2 月。2022

年 2 月 24 日，本公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，

审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在不改变实施主体、实施方式、投资

总额的情况下，将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至 2023 年 2 月；2023

年 2 月 27 日，本公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，



审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前实际情况及客户开发进展，

同意将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至 2024 年 2 月，截至 2023 年 12

月 31 日，该项目已达到预计可使用状态并结项。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

 


