

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2008-012

## 江苏江南高纤股份有限公司 关于增发募集资金项目延期投产公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司增发募集资金项目一年产 8 万吨多功能复合短纤维项目原计划于 2008 年 9 月底开始逐步投产。该项目计划投资 2.87 亿元,现已投入 2.61 亿元。因上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(以下简称太平洋公司)部份前纺设备延期交货,导致项目未能按原计划投产。公司与太平洋公司就设备交货事宜进行了磋商,双方约定全部设备将于 2008 年 11 月底交清,根据推算该项目预计延期至 2009 年 3 月上旬逐步投产。公司将在保证设备安装质量的前提下,抓紧设备安装进度,尽快实现投产。项目进展情况本公司将及时公告。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月六日