

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-038

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于调整九所新区客运站项目投资估算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 投资项目名称：九所新区客运站项目。

● 项目调整投资估算：因九所新区客运站项目设计方案、经营业态以及装配式建筑等均有调整，九所新区客运站项目投资估算将由 15000 万元调整为 18162.75 万元。

● 风险提示：该项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成

### 一、项目基本情况

公司于 2017 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设九所新区客运站项目的议案》，同意投资建设乐东九所新区客运站项目，总投资额为 1.5 亿元，项目

分两期建设，项目一期建设客运站及商业配套设施；二期采取招商合作方式建设旅游集散中心酒店及商业配套设施。

项目原计划投资约 15000 万元，占地面积 25.74 亩，规划容积率 1.76，总建筑面积 37815.08 m<sup>2</sup>，分一、二期建设。一期项目于 2018 年初开工建设，目前已完成主体封顶及客运站室内部分功能装修，完成投资额约 1503 万元。

## 二、本次项目调整情况

因项目原设计方案的主要技术经济指标超出现行控规控制指标，聘请第三方机构重新调整、编制了新的可研方案，调整后的项目规划设计方案取得相关部门的批复。

公司于 2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议调整九所新区客运站项目投资估算的议案》。同意调整九所新区客运站项目设计方案，且将投资估算由 15000 万元调整为 18162.75 万元。

本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。

## 三、本次调整对公司的影响

本次九所新区新客运站项目投资估算调整主要是基于设计方案、经营业态以及装配式建筑等均有调整，该项目的投资方向没有改变，不影响该项目的正常实施。该项目增加投资估算有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。本次增加投资估算金额将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不

利影响。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年5月19日