证券代码: 603517 证券简称: 绝味食品 公告编号: 2023-065

### 绝味食品股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

- (一) 实际募集资金金额、资金到位时间
- 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]262 号)核准,公司于2017年3月向社会公众发行人 民币普通股 50,000,000 股,发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述 资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2017]7757 号"《验资报告》审验确认。

2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2018]2222号)核准,公司于2019年3月公开发行可 转换公司债券 1,000 万张, 每张面值 100 元, 募集资金总额为人民币 100,000 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于 2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的"天职业字[2019]13027号"《验资报告》审验确认。

3、非公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2022]736号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股 22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币118,036.40万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2022]47140号"《验资报告》审验确认。

#### (二) 本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金 人民币 680,494,079.95 元,其中:以前年度使用 680,494,079.95 元,本年度使用 0 元,均投入募集资金项目。

截至2023年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币680,494,079.95元,募集资金专户余额为人民币227,877.97元,与实际募集资金净额人民币740,590,000.00元的差异金额为人民币59,868,042.08元,系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币 886,792,666.35 元,其中:以前年度使用 807,651,305.43 元,本年度使用 79,141,360.92 元,其余均投入募集资金项目。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用金额人民币 886,792,666.35 元,募集资金专户余额为人民币 71,151,094.51 元,与实际募集资金净额人民币 981,783,962.30 元的差异金额为人民币 23,840,201.44 元,系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司非公开发行股票累计使用募集资金人民币 312,262,678.53 元,其中:以前年度使用 154,793,095.65 元,本年度使用 157,469,582.88 元,均投入募集资金项目。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司非公开发行股票募集资金累计使用金额人民币 312,262,678.53 元,募集资金专户余额为人民币 358,196,042.30 元,与实际募集资金净额人民币 1,161,258,932.96 元的差异金额为人民币 490,800,212.13 元,系购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

#### 二、募集资金的管理情况

#### (一) 募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目,非经公司股东大会作出有效决议,任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外,募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,送公司财务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后予以付款。

#### (二) 募集资金三方监管协议情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司(账户 0070010101000001680)未注销外,其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

#### 2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。公司 5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》,用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

#### 3、非公开发行股票募集资金的管理情况

根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授权,公司开立了五个募集资金专户;公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

#### (三)募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位: 人民币元

| 开户银行         | 银行账户账号              | 存入方式 | 余额                |
|--------------|---------------------|------|-------------------|
| 湖南三湘银行股份有限公司 | 0070010101000001680 | 活期   | 227,877.97        |
| 合 计          |                     |      | <u>227,877.97</u> |

### 2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位: 人民币元

| 开户银行        | 银行账户账号             | 存入方式 | 余额                   |
|-------------|--------------------|------|----------------------|
| 兴业银行三湘支行    | 368110100100326671 | 活期   | 58,778,734.62        |
| 长沙银行高新支行    | 810000110273000001 | 活期   | 9,525,305.70         |
| 兴业银行三湘支行    | 368110100100326798 | 活期   | 1,205,965.70         |
| 招商银行长沙分行营业部 | 731907380910601    | 活期   | 1,074,799.21         |
| 兴业银行三湘支行    | 368110100100326552 | 活期   | 564,369.77           |
| 招商银行长沙分行营业部 | 731907389910901    | 活期   | 1,919.51             |
| 合 计         |                    |      | <u>71,151,094.51</u> |

#### 3、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,首次非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位: 人民币元

| 开户银行          | 银行账户账号                  | 存入方<br>式 | 余额                 |
|---------------|-------------------------|----------|--------------------|
| 招商银行长沙分行营业部   | 757905479110360         | 活期       | 164,610,992.7<br>1 |
| 中信银行晚报大厦支行    | 811160101140064274<br>6 | 活期       | 143,657,716.5      |
| 光大银行长沙华丰支行【注】 | 78770181000054889       | 活期       | 39,800,000.00      |
| 兴业银行三湘支行      | 368110100100391555      | 活期       | 9,965,670.44       |
| 光大银行长沙华丰支行    | 78770180801787988       | 活期       | 105,060.35         |
| 中信银行晚报大厦支行    | 811160101150063911<br>2 | 活期       | 56,602.27          |

| 开户银行 | 银行账户账号 | 存入方<br>式 | 余额                 |
|------|--------|----------|--------------------|
| 合 计  |        |          | 358,196,042.3<br>0 |

注: 光大银行长沙华丰支行 78770181000054889 账户为光大银行长沙华丰支行 78770180801787988 的子账户。

#### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金使用情况

本公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件"2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表"、"2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表"、"2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表"。

#### (二) 募集资金使用的其他情况

2023年1月11日,公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品有限公司合计使用 2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理;公司全资子公司广东阿华食品有限公司、广西阿秀食品有限公司合计使用 2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过 90,000 万元进行现金管理,自 2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

2023年1-6月,公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下:

| 银行             | 产品名称                                 | 产品类型     | 期限                  | 认购金额           |
|----------------|--------------------------------------|----------|---------------------|----------------|
| 招商银行股份有限公司长沙分行 | 点金系列看涨三层区<br>间结构性存款产品<br>89D         | 保本浮动 收益型 | 2023年2月9日至2023年5月9日 | 200,000,000.00 |
| 中国光大银行长沙华丰支行   | 2023 年挂钩汇率对公<br>结构性存款定制第二<br>期产品 155 | 保本浮动 收益型 | 2023年2月9日至2023年5月9日 | 200,000,000.00 |

| 银行                 | 产品名称                                 | 产品类型        | 期限                    | 认购金额           |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| 兴业银行股份有<br>限公司长沙分行 | 兴业银行企业金融人<br>民币结构性存款产品               | 保本浮动<br>收益型 | 2023年2月10日至2023年5月11日 | 20,000,000.00  |
| 兴业银行股份有<br>限公司长沙分行 | 兴业银行企业金融人<br>民币结构性存款产品               | 保本浮动<br>收益型 | 2023年2月10日至2023年3月13日 | 10,000,000.00  |
| 中信银行股份有限公司长沙分行     | 共赢智信汇率挂钩人<br>民币结构性存款<br>13796期       | 保本浮动<br>收益型 | 2023年2月14日至2023年5月15日 | 200,000,000.00 |
| 中国光大银行长沙华丰支行       | 2023 年挂钩汇率对公<br>结构性存款定制第五<br>期产品 136 | 保本浮动 收益型    | 2023年5月9日至2023年8月9日   | 200,000,000.00 |
| 招商银行股份有<br>限公司长沙分行 | 招商银行点金看涨三<br>层 92D                   | 保本浮动<br>收益型 | 2023年5月18日至2023年8月18日 | 200,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司长沙分行     | 共赢智信汇率挂钩人<br>民币结构性存款<br>15346期       | 保本浮动 收益型    | 2023年5月31日至2023年8月29日 | 100,000,000.00 |
| 兴业银行股份有<br>限公司长沙分行 | 兴业银行企业金融人<br>民币结构性存款产品               | 保本浮动 收益型    | 2023年2月10日至2023年5月11日 | 20,000,000.00  |

截至 2023 年 6 月 30 日,公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为500,000,000.00 元,公司购买的上述理财产品收益4,314,169.85 元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 4 月 28 日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用于永久补充流动资金,2023 年 6 月 6 日,武汉阿楚食品有限公司已将该募投项目剩余募集资金 7,197.61 万元用于永久补充流动资金。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,详见本专项报告 "一、募集资金基本情况"。

- 附件: 1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
  - 2、变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
  - 3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
  - 4、2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

绝味食品股份有限公司

董事会

2023年8月29日

# 绝味食品股份有限公司 2017 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司 金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额                             |                         |           |            | 74,059.00   | )                 | 本年度投入募                         |                   |          |           |                       |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                    | į                       |           |            |             |                   | 集资金总额                          |                   |          |           |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                      |                         |           |            | 11,249.88   | }                 | 已累计投入募                         |                   |          | 68,049.41 |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                    |                         |           |            | 15.19%      | 1                 | 集资金总额                          |                   | 1        |           | T                     |
| 承诺投资项目和<br>超募资金投向                  | 是否已变更<br>项目,含部<br>分变更(如 |           | 调整后投资总额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资<br>进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
|                                    | 有)                      |           |            |             |                   |                                |                   |          |           |                       |
| 承诺投资项目                             |                         |           |            |             |                   |                                |                   |          |           |                       |
| 湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目  | 否                       | 13,114.00 | 13,114.00  |             | 13,109.27         | 99.96                          | 2016年3月           | 1,445.85 | 否<br>(注1) | 否                     |
| 江西阿南食品有限公司年产<br>14,000 吨酱卤食品加工建设项目 | 是                       | 11,212.00 | 8,322.40   |             | 8,322.40          | 100                            | 2017年3月           | 1,420.10 | 是         | 否                     |
| 黑龙江阿滨食品有限公司年产<br>8,000 吨酱卤食品加工建设项目 | 否                       | 7,091.00  | 7,091.00   |             | 7,091.00          | 100                            | 2018年12月          | -842.18  | 否<br>(注2) | 否                     |
| 上海阿康食品有限公司年产<br>10,000 吨酱卤食品加工建设项目 | 否                       | 7,193.00  | 7,193.00   |             | 7,193.00          | 100                            | 2017年12月          | 不适用      | 是         | 否                     |

## 2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2023年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

| 承诺投资项目和<br>超募资金投向                  | 是否已变更<br>项目,含部分变<br>更(如有) | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度(%)(3)<br>=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------|
| 承诺投资项目                             |                           |                |                |             |                       |                                |                   |          |                  |                       |
| 贵州阿乐食品有限公司年产 5,000                 | 否                         | 3,675.00       | 3,675.00       |             | 3,666.63              | 99.77                          | 2018年12月          | 1,862.69 | 是                | 否                     |
| 吨酱卤食品加工建设项目<br>河南阿杰食品有限公司年产 12,000 |                           |                |                |             |                       |                                |                   |          |                  |                       |
| 吨酱卤食品加工建设项目                        | 是                         | 8,367.00       | 6.72           |             | 6.72                  | 100                            | 不适用               | 不适用      | 不适用              | 否                     |
| 四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目    | 否                         | 12,731.00      | 12,731.00      |             | 12,731.00             | 100                            | 2017年11月          | 3,020.65 | 是                | 否                     |
| 西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目    | 是                         | 698.00         |                |             |                       |                                | 不适用               | 不适用      | 不适用              | 是 (注3)                |

## 2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2023年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

| 承诺投资项目和<br>超募资金投向                       | 是否已变更<br>项目,含部分变<br>更(如有) | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度(%)(3)<br>=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------|
| 绝味食品股份有限公司营销网络<br>建设和培训中心及终端信息化升<br>级项目 | 是                         | 5,976.00       | 8,865.60       |         | 6,344.87              | 71.57                          | 不适用               | 不适用      | 不适用              | 是<br>(注 4)            |
| 湖南阿瑞食品有限公司建设研发 检验中心及信息化升级建设项目           | 否                         | 4,002.00       | 4,002.00       |         | 1,206.44              | 30.15                          | 不适用               | 不适用      | 不适用              | 是<br>(注5)             |
| 山东阿齐食品有限公司年产<br>10,000 吨酱卤食品加工建设项目      | 是                         |                | 8,360.28       |         | 8,378.08              | 100.21                         | 2020年12月          | 不适用      | 是                | 否                     |
| 承诺投资项目小计                                |                           | 74,059.00      | 73,361.00      |         | 68,049.41             | 92.76                          |                   |          |                  |                       |
| 超募资金投向                                  |                           |                |                |         |                       |                                |                   |          |                  |                       |
|   | 不适用                       |                |                |         |                       |                                | 不适用               | 不适用      | 不适用              | 否                     |
| 超募资金投向小计                                |                           |                |                |         |                       |                                |                   |          |                  |                       |
| 补充流动资金情况                                |                           |                |                |         |                       |                                |                   |          |                  |                       |
|   | 不适用                       |                |                |         |                       |                                | 不适用               | 不适用      | 不适用              | 否                     |
| 小计                                      |                           |                |                |         |                       |                                |                   |          |                  |                       |
| 合计                                      |                           | 74,059.00      | 73,361.00      |         | 68,049.41             | 92.76                          |                   |          |                  |                       |

## 2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2023年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

| 承诺投资项目和<br>超募资金投向 | 是否已变更<br>项目,含部分变<br>更(如有) | 募集资金承诺<br>投资总额   | 调整后投资<br>总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度(%)(3)<br>=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |  |  |
|-------------------|---------------------------|--|----------------|---------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------|--|--|
|                   | 注 1: 湖南                   | 注 1: 湖南阿瑞食品有限公司建设年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因: 该项目 2016 年 3 月份投产, 2023 年 1-6 月  |                |         |                       |                                |                   |          |                  |                       |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情    | 实现效益 1,44                 | 5.85 万元,比预   | i计收益低,主        | 要系收入规模  | 莫尚未达到预                | 期所致。                           |                   |          |                  |                       |  |  |
| 况和原因(分具体项目)       | 注 2: 黑龙                   | 注 2: 黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因: 该项目 2018 年 12 月份投产, 2023 年 1-6 月实现 |                |         |                       |                                |                   |          |                  |                       |  |  |
|                   | 效益-842.18万                | ī元,比预计收益   | 益低,主要系收        | (入规模尚未) | 达到预期所到                | ΄ζ 。                           |                   |          |                  |                       |  |  |

### 2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2023年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

| 承诺投资项目和        | 是否已变更        | -<br>募集资金承诺          | 调整后投资      | 本年度             | 截至期末           | 截至期末                        | 项目达到预定           | 本年度实           | 是否达          | 项目可行性       |
|----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| 超募资金投向         | 项目,含部分变      | 投资总额                 | 总额 (1)     | 投入金额            | 累计投入           | 投资进度(%)(3)                  | 可使用状态日期          | 现的效益           | 到预计          | 是否发生        |
| NEW MENT       | 更 (如有)       |                      | 10.10.     | 122 PX          | 金额(2)          | =(2)/(1)                    | T KAN WE HAN     | ->6H4>>        | 效益           | 重大变化        |
|                | 注 3: "西多     | 安阿顺食品有限              | 公司年产 12,00 | 00 吨酱卤食品        | 加工建设项          | 目"因当地园区配                    | 套建设滞后, 使得么       | 公司项目推进运        | 性度受到较大       | 大影响,尽管      |
|                | 公司前次已经对      | <b>対该项目进行建</b> は     | 设延期,但预计    | 短时期内推进          | 该项目继续          | 实施仍有一定难度,                   | 因此公司基于自身         | 生产经营管理         | 需要拟终止        | :该项目实施,     |
|                | 并将择机在其他      | 也适合的周边区 <sup>以</sup> | 或进行布局。公    | 六司于 2018 年      | 8月3日召          | 开了第三届董事会第                   | 第二十次会议、2018      | 8年8月20日        | 召开了 201      | 8年第一次临      |
|                | 时股东大会,审      | 议通过了《关于              | 终止首次公开     | 发行部分募投          | 项目的议案》         | 》,同意终止"西安阿                  | 可顺食品有限公司年        | 三产 12,000 吨    | <b>율卤食品加</b> | 工建设项目"。     |
|                | 2019年3月8日    | ∃-3月14日,世            | 百安阿顺食品有    | 「限公司将该項         | 页目已使用的         | J募集资金 698.00 万              | <b>万元,退回公司平安</b> | 银行长沙分行         | 账号为 152      | 96153331079 |
|                | 的募集资金专户      | 3.                   |            |                 |                |                             |                  |                |              |             |
|                | 注 4: "绝明     | 未食品营销网络              | 建设和培训中心    | 心及终端信息          | 化升级项目"         | '建设内容包括直营                   | 营旗舰店建设和组建        | 全国运营中心         | , 进行终端       | 端信息化管理      |
|                | 升级。终端信息      | !化升级经过前期             | 明投入后基本过    | 达到日常运营管         | <b> 曾理要求,能</b> | 够暂时满足公司目                    | 前的发展需求。同时        | 时,本项目的         | 投资规模、:       | 结构、实施进      |
| 项目可行性发生重大变化的情况 | 度等主要系根据      | 居当时的行业、市             | 市场情况和投资    | F规划做出。 🕅        | <b>植着公司业务</b>  | 布局的加速推进,                    | 门店数量快速增长,        | 公司要建立一         | 一条包含供用       | 应商和加盟商      |
| 说明             | 在内完整的供应      | Z链信息化管理(             | 本系需要一整套    | <b>套智能化全程</b> 值 | 言息联动的解         | <b></b><br><b>保决方案,继续实施</b> | 原有的信息化升级         | 已不再合适,         | 公司将该项        | 目结项。公司      |
|                | 于 2020 年 4 月 | 21 日召开了第四            | 四届董事会第十    | 一二次会议、2         | 2020年5月        | 13 日召开了 2019                | 年度股东大会,审i        | 议通过了《关         | 于公司部分        | IPO 募集资     |
|                | 金投资项目结项      | 页或终止并将结合             | 余募集资金永夕    | 人补充流动资金         | 金的议案》,         | 同意结项"绝味食品                   | 品营销网络建设和均        | 音训中心及终화        | 端信息化升纸       | 级项目"。       |
|                | 注 5: "湖南     | 南阿瑞建设研发              | 检验中心及信息    | 息化升级建设          | 项目"经公司         | 司持续的规划调整、                   | 勘察和可行性论证         | <b>三研究后,无法</b> | E仅通过对项       | 页目原有建设      |
|                | 内容和技术手段      | 是标准的简单优化             | 化和改造达到市    | 万场环境、仓储         | 者物流系统、         | 食品安全和产品质                    | 量可追溯体系和通伯        | 言技术的未来         | 长期要求。        | 而新方案的调      |
|                | 研、调试时间较      | 5长,短期内尚无             | 无法推出。基于    | 公司整体经营          | 营的实际需要         | ,为提高募集资金                    | 使用的效率和效益,        | 公司将该项          | ]终止。公        | 司将根据后续      |
|                | 战略规划和实际      | 示情况,以自有资             | 资金或其他自筹    | 等资金适时继续         | 卖投入。公司         | 于 2020 年 4 月 21             | 日召开了第四届董         | 事会第十二次         | 会议、2020      | 年5月13日      |
|                | 召开了 2019 年   | E度股东大会,管             | 审议通过了《乡    | 关于公司部分          | IPO 募集资        | 金投资项目结项或:                   | 终止并将结余募集资        | 资金永久补充》        | <b>流动资金的</b> | 议案》,同意      |
|                | 终止"绝味食品      | 品营销网络建设和             | 和培训中心及约    | N端信息化升线         | 汲项目"。          |                             |                  |                |              |             |

### 2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2023年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

| 承诺投资项目和超募资金投向              | 是否已变更<br>项目,含部分变<br>更(如有)                              | 募集资金承诺<br>投资总额   | 调整后投资<br>总额(1)   | 本年度投入金额  | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2)   | 截至期末<br>投资进度(%)(3)<br>=(2)/(1)  | 项目达到预定<br>可使用状态日期   | 本年度实现的效益   | 是否达<br>到预计<br>效益                  | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化      |  |
|----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置<br>换情况      |  |  |  |  |   | 关于公司以募集资金 46,836.84 万元。   | 金置换预先投入募  | 投项目资金的   | 议案》,董事                            | 手会同意公司                     |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资<br>金情况      | 本年度未发  | <b>文</b> 生用闲置莫集的   | 资金暂时补充流  | 充动资金情况。  | ,   |   |   |  |                                   |                            |  |
| 对闲置募集资金进行现金管理,<br>投资相关产品情况 | 本年度未发  | 本年度未发生对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。                                |  |  |   |   |   |  |                                   |                            |  |
| 用超募资金永久补充流动资金或<br>归还银行贷款情况 | 本次募集资  | 本次募集资金不存在超募资金。   |  |  |   |   |   |  |                                   |                            |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因             | 项目实际投资额<br>"江西阿南和工具投资方面<br>食品股份有限2<br>"贵州阿牙<br>及信息化升级到 | 顶低于承诺投资。<br>可食品有限公司生<br>面,结合当前实际<br>公司营销网络建设<br>乐年产 5,000 吨替 | 总额 4.73 万元,<br>F产 14,000 吨<br>示情况,注重实<br>设和培训中心及<br>皆卤食品加工爱<br>、限度发挥募集 | 系项目结余<br>酱卤食品加工<br>其用原则,降化<br>及终端信息化是<br>建设项目"、"约<br>连资金的使用效 | 资金,将该约正建设项目"<br>《建设项目"<br>《《武部分投资<br>升级项目"中<br>色味食品营销<br>改益,提高募 | 信余资金以及后续收项目由于公司根据<br>项目由于公司根据<br>,项目结余 2,889.6<br>可子项目营销网络到<br>阿络建设和培训中<br>集资金使用率,公 | 资金额为 13,114.00 元<br>女到利息等全部用于<br>实际的市场发展情况<br>60 万元,公司计划工<br>建设和终端信息化升<br>心及终端信息化升<br>司将首次公开发行用 | · 永久补充流云<br>兄,本着谨慎<br>页目结束后将:<br>级中。<br>级项目"、"湖间 | 协资金。<br>节约的原则,<br>结余资金全<br>南阿瑞建设码 | ,同时在设备<br>部用于"绝味<br>研发检验中心 |  |

### 2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2023年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

金额单位:人民币万元

| 承诺投资项目和<br>超募资金投向 | 是否已变更<br>项目,含部分变<br>更(如有) | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度(%)(3)<br>=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------|
| 募集资金其他使用情况        | 无。                        |                |                |         |                       |                                |                   |          |                  |                       |

注:山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目截至 2023 年 6 月 30 日实际累计投入金额为 8,378.08 万元,原募集资金承诺投资总额 8,360.28 万元,投资进度达 100.21%,主要系使用募集资金结算利息 17.80 万元。

# 绝味食品股份有限公司 变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

截止日期: 2023年6月30日

编制单位: 绝味食品股份有限公司

金额单位:人民币万元

| 变更后的项目                              | 对应的原项目        | 变更后项目拟<br>投入募集资金总额 |           | 本年度实际<br>投入金额 | 实际累计<br>投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到 | 变更后的项目<br>可行性是否发<br>生重大变化 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|------|---------------------------|
|                                     |               | 8,360.28           | 8,360.28  |               | 8,378.08        | 100.21                 | 2020年12月          | 3,734.83     | 是    | 否                         |
| 绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化<br>升级项目 | 公司年产 14,000 吨 | 8,865.60           | 8,865.60  |               | 6,344.87        | 71.57                  | 不适用               | 不适用          | 不适用  | 是(注)                      |
| 合 计                                 |               | 17,225.88          | 17,225.88 |               | 14,722.95       | 85.47                  |                   |              |      |                           |

· 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)

"河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目"项目变更为"山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目"。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同,项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容相似,未发生重大变化,实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。

"江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目"项目由于公司根据实际的市场发展情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部分投资,项目结余 2,889.60 万元,公司计划项目结束后将结余资金全部用于"绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目"中子项目

# 绝味食品股份有限公司 变更 2017 年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

截止日期: 2023年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

| 变更后的项目    | 对应的原项目               | 变更后项目拟<br>投入募集资金总额  |  | 本年度实际<br>投入金额   | 实际累计<br>投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目<br>可行性是否发<br>生重大变化 |  |  |  |
|-----------|----------------------|---|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|----------|----------|---------------------------|--|--|--|
|           |                      |   | 营销网络建设和终   | 端信息化升组  | 吸中。             |                     |                   |          |          |                           |  |  |  |
|           |                      |   | 上述变更公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会审议通过。 |   |                 |                     |                   |          |          |                           |  |  |  |
| 未达到计划进度或到 | <b>预计收益的情况和原</b>     | 因(分具体项目)  | 无。   |   |                 |                     |                   |          |          |                           |  |  |  |
|           |                      |   | 注:"绝味食品  | 品营销网络建  | 设和培训中心及约        | 內端信息化升级项            | 目"建设内容包括          | 舌直营旗舰店建  | 建设和组建金   | 全国运营中心,                   |  |  |  |
|           |                      | 进行终端信息化管  | 理升级。终靖   | <b>端信息化升级经过</b>   | 前期投入后基本达        | 到日常运营管理             | 要求,能够暂            | 时满足公司    | 目前的发展需   |                           |  |  |  |
|           |                      |   | 求。同时,本项目   | 的投资规模、  | 结构、实施进度         | 等主要系根据当时            | †的行业、市场情          | 况和投资规划   | 做出。随着    | 公司业务布局                    |  |  |  |
| 亦再与故语口    | 可怎些坐出手士亦/            |   | 的加速推进,门店数量快速增长,公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能        |   |                 |                     |                   |          |          |                           |  |  |  |
| 文         | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |   |  | 化全程信息联动的解决方案,继续实施原有的信息化升级已不再合适,公司将该项目结项。公司于 2020 年 4 月 21 日召开 |                 |                     |                   |          |          |                           |  |  |  |
|           |                      | 了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于公司部分IPO募集资金 |  |   |                 |                     |                   |          |          |                           |  |  |  |
|           |                      |   |  | 投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意结项"绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信        |                 |                     |                   |          |          |                           |  |  |  |
|           | 息化升级项目"。             |   |  |   |                 |                     |                   |          |          |                           |  |  |  |

#### 附件3

### 绝味食品股份有限公司

### 2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023年6月30日 编制单位: 绝味食品股份有限公司 金额单位: 人民币万元 本年度投入募 募集资金总额 98,178.40 7.914.14 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 7,197.61 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 7,197.61 88,679.27 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 7.33% 募集资金承 调整后投资 是否已变更项 本年度 本年度实现 承诺投资项目和 截至期末累计 截至期末 项目达到预定 是否达到 项目可行性 目,含部分变更 诺投资总额 总额(1) 投资进度(%) 可使用状态日期 预计效益 是否发生 的效益 超募资金投向 投入金额 投入金额(2) 重大变化 (如有) (3)=(2)/(1)承诺投资项目 天津年产37,300吨卤制肉制品及副 2,757.02 42,233.82 42,164.53 42,164.53 100.16 否 2021年6月 2400.21 否(注1) 否 产品加工建设项目 江苏年产30,000吨卤制肉制品及副 2023年6月(注 34,494.75 34,494.75 5,144.13 31,267.25 90.64 否 不适用 否 不适用 产品加工建设项目 2) 武汉年产 6,000 吨卤制肉制品及副 0.00 6,615.04 否 不适用(注3) 不适用 不适用 否 产品加工建设项目 山东 30,000 吨仓储中心建设项目 7,646.94 7,646.94 7,646.76 否 100.00 不适用 2021年12月 不适用 否

| 1 | 否 7,257.14 | 7,257.14 | 12.99 | 7,531.44 | 103.78 | 2022年12月 | -176.16 | 否(注4) | 否 |  |
|---|------------|----------|-------|----------|--------|----------|---------|-------|---|--|
|---|------------|----------|-------|----------|--------|----------|---------|-------|---|--|

# 2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2023年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

| 承诺投资项目和<br>超募资金投向             | 是否已变更项<br>目,含部分变<br>更(如有) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度<br>投入金额  | 截至期末累<br>计投入金额<br>(2) | 截至期末投资<br>进度(%)(3)<br>=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期                   | 本年度实现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|
| 承诺投资项目                        |                           |                    |            |              |                       |                                |                                     |          |                  |                       |
| 承诺投资项目小计                      |                           | 98,178.40          | 98,178.40  | 7,914.14     | 88,679.27             | 90.32                          |                                     |          |                  |                       |
| 超募资金投向                        |                           |                    |            |              |                       |                                |                                     |          |                  |                       |
|                               | 不适用                       |                    |            |              |                       |                                | 不适用                                 | 不适用      | 不适用              | 否                     |
| 超募资金投向小计                      |                           |                    |            |              |                       |                                |                                     |          |                  |                       |
| 补充流动资金情况                      |                           |                    |            |              |                       |                                |                                     |          |                  |                       |
|                               |                           |                    |            |              |                       |                                |                                     |          |                  |                       |
| 小计                            |                           |                    |            |              |                       |                                |                                     |          |                  |                       |
| 合计                            |                           | 98,178.40          | 98,178.40  | 7,914.14     | 88,679.27             | 90.32                          |                                     |          |                  |                       |
| 未达到计划进度或预计收益<br>的情况和原因(分具体项目) | 万元,比预计收益                  | 益低,主要系向            | 尚未达到规模化    | <b>七所致</b> 。 |                       |                                | 页目 2021 年 6 月份扫<br>引于 2020 年 4 月 21 |          |                  |                       |

注3:公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司根据实际经营情况和发展规划,同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划,为提高募集资金使用效率,公司同意对武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用途进行变更并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。

注4:海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目2023年1月份投产,2023年1-6月实现效益-176.16万元,比预计收益低,主要系投产初期尚未达到规模化所致。

### 绝味食品股份有限公司

### 2019 年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续)

截止日期: 2023年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

| 承诺投资项目和超募资金投向         | 是否已变更项<br>目,含部分变更<br>(如有) | 募集资金承              | 调整后投<br>资总额(1) |         | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资<br>进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期      | 本年度实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------------|
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明     | 截至 2023 年                 | <b>F6月 30 日,</b> 无 | E项目可行性<br>-    | 上发生重大变化 | 化的情况。                 |                                |                        |          |              |                       |
| 募集资金投资项目先期投入<br>及置换情况 |                           | 置换预先已投入            |                |         |                       |                                | 换预先投入募投项目<br>6月30日,公司已 |          |              |                       |

| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况          | 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司根据实际经营情况和发展规划,同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划,为提高募集资金使用效率,公司同意对武汉阿楚食品有限公司年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目募集资金用途进行变更并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。本年度武汉阿楚食品有限公司使 |
|----------------------------|---|
|                            | 用募集资金补充流动资金 7,197.61 万元   |
|                            | 2023年1月11日,公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的  |
| 对闲置募集资金进行现金管               | 议案》,同意公司全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔合计使用 2019 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过  |
| 理,投资相关产品情况                 | 20,000 万元进行现金管理;公司全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用 2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金不超过 90,000 万元进行现金管  |
|                            | 理, 本年度共使用 2,000.00 万元进行现金管理,均已赎回。   |
| 用超募资金永久补充流动资<br>金或归还银行贷款情况 | 本次募集资金不存在超募资金。  |
| 募集资金结余的金额及形成<br>原因         | 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。  |
| 募集资金其他使用情况                 | 无。  |

附件4

## 绝味食品股份有限公司

## 2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

| 募集资金总额          | 116,125.89 | 本年度投入募 |           |
|-----------------|------------|--------|-----------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |            | 集资金总额  | 15,746.96 |

## 2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

| 累计变更用途的募集资金总额                                 | 累计变更用途的募集资金总额<br>累计变更用途的募集资金总额比例 |            |            |             |               | 已累计投入募                         | 31,226.27             |          |          |                       |  |
|---|----------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|--|
| 累计变更用途的募集资金总额比例                               |                                  |            |            |             |               | 集资金总额                          |                       |          |          |                       |  |
|   | 是否已变更<br>项目,含部<br>分变更(如<br>有)    |            | 调整后投资总额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进<br>度(%)(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |  |
| 承诺投资项目  |                                  |            |            |             |               |                                |                       |          |          |                       |  |
| 广东阿华食品有限责任公司年产<br>65,700 吨卤制肉制品及副产品加<br>工建设项目 | 否                                | 75,287.76  | 75,287.76  | 7,100.79    | 15,153.60     | 20.13                          | 2025年10月              | 不适用      | 不适用      | 否                     |  |
| 广西阿秀食品有限责任公司年产<br>25,000 吨卤制肉制品及副产品加<br>工建设项目 | 否                                | 40,838.13  | 40,838.13  | 8,646.16    | 16,072.66     | 39.36                          | 2024年12月              | 不适用      | 不适用      | 否                     |  |
| 承诺投资项目小计                                      |                                  | 116,125.89 | 116,125.89 | 15,746.96   | 31,226.27     | 26.89                          |                       |          |          |                       |  |
| 超募资金投向  |                                  |            |            |             |               |                                |                       |          |          |                       |  |
|   | 不适用                              |            |            |             |               |                                | 不适用                   | 不适用      | 不适用      | 否                     |  |
| 超募资金投向小计                                      |                                  |            |            |             |               |                                |                       |          |          |                       |  |
| 补充流动资金情况                                      |                                  |            |            |             |               |                                |                       |          |          |                       |  |

## 2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司

|   | 不适用  |  |            |           |           |          | 不适用      | 不适用        | 不适用    | 否      |
|---|--|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|--------|--------|
| 小计  |  |  |            |           |           |          |          |            |        |        |
| 合计  |  | 116,125.89   | 116,125.89 | 15,746.96 | 31,226.27 | 26.89    |          |            |        |        |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   | 截至 202   | 至 2023 年 6 月 30 日,无未达计划进度或预计收益的情况。   |            |           |           |          |          |            |        |        |
| 项目可行性发生重大变化的情况 说明   | 截至 202   | 至 2023 年 6 月 30 日, 无项目可行性发生重大变化的情况。  |            |           |           |          |          |            |        |        |
| 募集资金投资项目先期投入及置<br>换情况   | 的自筹资金的   | 2022 年 12 月 30 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计 15,688.32 万元置换已预先投入的自筹资金。截至 2023 年 6 月 30 日,公司已置换预先投入募项目自筹资金 15,479.31 万元、已支付发行费用的自筹资金 240.18 万元。 |            |           |           |          |          |            |        |        |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资<br>金情况   | 本年度を   | 未发生用闲置募  | 享集资金暂时     | 补充流动资金情   | <b></b>   |          |          |            |        |        |
|   | 2023 年   | 1月11日,公  | ·司召开了第丑    | L届董事会第十   | 一次会议、第五   | 届监事会第十次会 | 会议,审议通过了 | 《关于使用暂时    | 闲置募集资金 | 会进行现金管 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投   | 理的议案》,   | 的议案》,同意公司全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔合计使用 2019 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集   |            |           |           |          |          |            |        |        |
| 资相关产品情况 资金不超过 20,000 万元进行现金管理;公司全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用 2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金不超过 |  |  |            |           |           |          |          | 下超过 90,000 |        |        |
|   | 万元进行现金管理,本年度共使用 11.3 亿元进行现金管理,其中赎回 6.3 亿元,剩余 5 亿元尚未赎回。 |  |            |           |           |          |          |            |        |        |
| 用超募资金永久补充流动资金或<br>归还银行贷款情况  | 本次募约   | 本次募集资金不存在超募资金。   |            |           |           |          |          |            |        |        |

## 2022 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023年6月30日

编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。 |
|----------------|--|
| 募集资金其他使用情况     | 无。                                       |