
 

证券代码：603788       证券简称：宁波高发       公告编号：2022-028 

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管

指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告如下：   

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994 号文“关于核准宁波高发汽车控制系

统股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采取向

特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）22,952,999 股，发行价格

38.51 元/股。 

截至 2017 年 8 月 2 日止，宁波高发非公开发行人民币普通股（A 股）22,952,999 股，

募集资金总额 883,919,991.49 元，扣除发行费用人民币 13,700,899.06 元后的募集资金净额

为人民币 870,219,092.43 元，已由国信证券股份有限公司于 2017 年 8 月 2 日汇入公司开

立在中国工商银行股份有限公司宁波下应支行，账号为 3901150629000002366 的人民币账

户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报

字[2017]第 ZF10688 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 

（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况 

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为： 

明细 金额 

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 33,074,957.87 

减：汽车虚拟仪表项目结余募集资金永久性补充流动资金（部分） 23,525,274.79 

减：2022 年上半年度使用募集资金 7,132,100.00 



 

明细 金额 

加：2022 年上半年度存款利息收入减支付银行手续费 4,740,095.38 

2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 7,157,678.46 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监

会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司

募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 

本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支

行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、

以及宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履

行不存在问题。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 

募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 
期末余额

（元） 

中国工商银行宁波下应支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 3901150629000002366 2021 年已销户 

宁波鄞州农村商业银行股份

有限公司联丰支行 
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 81370101310000209 活期存款 7,157,678.46 

宁波银行股份有限公司总行

营业部 
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 12010122000737415 2020 年已销户 

上海浦发银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 94170078801900000057     2018 年已销户 

中国民生银行宁波分行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 630052934 2021 年已销户 

中国银河证券股份有限公司 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 220600080992 2020 年已销户 

合计 7,157,678.46 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金使用情况对照表 

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,132,100.00 元，具体情况详见附表《募

集资金使用情况对照表》。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

本报告期内，不存在置换先期投入资金情况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 



 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

本报告期末公司持有定期存款 22,000 万元，报告期内共收取利息 474.01 万元；本报

告期公司募集资金累计购买理财产品 0.00 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，公司未有使用

募集资金购买理财产品。 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

汽车 CAN 总线控制系统项目已终止，公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第四届董事会

第四次会议，于 2020 年 10 月 12 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关

于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2021 年 12 月 31

日，该项目结余募集资金 6,114.63 万元（含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充

流动资金，其中 3,009.13 万元已于 2020 年从中国工商银行宁波下应支行募集资金专户划

入中国工商银行下应支行， 3,105.48 万元于 2021 年 1 月 4 日从民生银行宁波分行募集资

金理财产品专用结算账户划转到中国工商银行下应支行，0.02 万元于 2021 年 1 月 8 日中

国工商银行宁波下应支行募集资金专户划转到中国工商银行下应支行。公司分别于 2021

年 1 月 13 日、2021 年 1 月 8 日，相应注销了中国工商银行宁波下应支行募集资金专户

和民生银行宁波分行募集资金理财产品专用结算账户。 

汽车虚拟仪表项目已终止，公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第十一次

会议，于 2021 年 9 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止

部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2021 年 12 月 31

日，该项目结余募集资金及利息收入共计 17,863.50 万元可用于永久补充流动资金。截

至本报告期末，累计已经划出结余募集资金及利息 16,952.53 万元用于补充流动资金，剩

余 910.97 万元尚待划出后补充流动资金。 

（八）募集资金使用的其他情况 

本公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

公司于 2020 年 9 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、于 2020 年 10 月 12 日召开

2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性

补充流动资金的议案》。公司将已终止募投项目“汽车 CAN 总线控制系统项目”和“城市

公交车联网平台项目” 结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。 



 

公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第十一次会议、于 2021 年 9 月 29 日

召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募

集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募投项目汽车虚拟仪表项目，并将结余

募集资金全部用于永久性补充公司流动资金。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的

募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 

六、专项报告的批准报出 

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 24 日批准报出。 

 

附表：1、募集资金使用情况对照表 

 

 

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 

2022年8月24日 



 

 

附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

2022 年上半年度 
 

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司                                                                                           单位：人民币元 

募集资金总额 883,920,000.00 
本年度投入 

募集资金总额 
7,132,100.00 

累计变更用途的募集资金总额 379,952,648.4 已累计投入 

募集资金总额 
430,972,274.21 

累计变更用途的募集资金总额比例 42.98% 

承诺投资项目和超募 

资金投向 

是否已变更 

项目（含部分

变更） 

募集资金承诺 

投资总额 

调整后投资 

总额(1) 
以前年度投入 

本年度投入 

金额 

截至期末累计 

投入金额(2) 

截至期末投入 

进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到 

预定可使用

状态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生 

重大变化 

承诺投资项目  

收购雪利曼电子 80%股权和

雪利曼软件 35.55%股权项目 
否 157,920,000.00 157,920,000.00 157,920,000  157,920,000.00 100.00 2017/9/1 注 1 注 1 否 

汽车电子换挡系统项目 否 239,000,000.00 239,000,000.00 58,872,822.61 7,132,100.00 66,004,922.61 27.62 注 2 注 2 注 2 否 

汽车 CAN 总线控制系统项目 是 148,000,000.00 3,019,675.80 3,019,675.80  3,019,675.80 2.04 注 3 注 3 注 3 已终止 

汽车虚拟仪表项目 是 156,000,000.00 4,027,675.80 4,027,675.80  4,027,675.80 2.58 注 4 注 4 注 4 已终止 

城市公交车联网平台项目 是 83,000,000.00      注 5 注 5 注 5 已终止 

参股均联智行 否  100,000,000.00 100,000,000.00  100,000,000.00 100 注 6 注 6 注 6 否 

承诺投资项目小计   783,920,000.00 503,967,351.60 323,840,174.21 7,132,100.00 330,972,274.21      

补充流动资金  100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00  100,000,000.00 100     

合计  883,920,000.00 603,967,351.60 423,840,174.21 7,132,100.00 430,972,274.21      

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项目） 

汽车电子换挡系统项目正在建设期，募投项目汽车电子换挡项目逐步放量，已经批量供应吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、江铃汽车、理想、威马、上汽通用五菱等主机

厂。从汽车电子换挡器的产品开发与投产进度来看，汽车电子换挡项目按照原计划要求进行，但从项目的投资进度来看，则相对较缓，造成这种投资相对产品缓慢的主要

原因是由于汽车行业在经历了 2019 年的行业低谷以及两年多的新冠疫情影响下，行业恢复缓慢，项目计划期内客户对产品的市场渗透进度有所放缓所致，这也与公司一贯

坚守的稳健原则相符，预计后续汽车电子换挡器市场渗透率会有明显提升；城市公交车联网平台项目、汽车 CAN 总线控制系统项目、汽车虚拟仪表项目已终止，不再实施。 



 

 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 

1、汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目 

因公司转让雪利曼电子和雪利曼软件的股权，并经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司终止汽车 CAN 总线控制

系统和城市公交车联网平台募投项目，项目不再实施； 

2、汽车虚拟仪表项目 

公司经审慎评估汽车虚拟仪表市场竞争格局及公司自身优势及不足，为防范投资风险，合理利用募集资金，经公司 2021 年 9 月 13 日第四届董事会第十一次会议和 2021 年 9

月 29 日之股东大会审议通过，公司终止汽车虚拟仪表募投项目，项目不再实施。 

超募资金的金额、用途及使用

进展情况 
不适用。 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点。 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
不适用。 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 
本期未发生。 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
不适用。 

对闲置募集资金进行现金管

理，投资相关产品情况 

公司第四届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 18 日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 30,000.00

万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户尚未到期的

定期存款为 22,000.00 万元，公司未有使用募集资金购买理财产品。 

用超募资金永久补充流动资

金或归还银行贷款情况 
不适用。 

募集资金结余的金额及形成

原因 

1、汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目 

汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目已终止，汽车 CAN 总线控制系统项目募集资金结余金额为 6,114.63 万元，城市公交车联网平台项目募集资金结余金

额为 7,673.87 万元，汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目终止的原因为：项目原计划以雪利曼电子为实施主体，随着雪利曼电子股权的转让，且汽车 CAN

总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目的主要目标市场为客车和公交车市场，在当时市场低迷、竞争激烈的环境下，继续进行项目投入存在较大的风险和不确定性，

公司从审慎投资的角度出发，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司对前述项目进行终止。 

2、汽车虚拟仪表项目 

汽车虚拟仪表项目已终止，该项目结余募集资金及利息收入共计 17,863.50 万元全部用于永久性补充流动资金，该项目终止的原因为：公司经审慎评估汽车虚拟仪表市场竞



 

 

争格局及公司自身优势及不足，为防范投资风险，合理利用募集资金，公司终止该项目。 

募集资金其他使用情况 无。 

 

注 1：项目已于 2016 年 11 月以公司自筹资金完成，2017 年 9 月公司以募集资金置换先期已投入的自筹资金 157,920,000 元。 

注 2：项目处于建设期，故尚未达到预计效益。 

注 3：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，项目终止。 

注 4：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点，汽车虚拟仪

表项目实施主体由雪利曼电子变更为宁波高发，实施地点相应的由浙江省宁波市海曙区高桥镇陆家庄村变更为浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）。

2021 年，公司经审慎评估汽车虚拟仪表市场竞争格局及公司自身优势及不足，为防范投资风险，合理利用募集资金，经公司 2021 年 9 月 13 日第四届董事会第十一

次会议和 2021 年 9 月 29 日之临时股东大会审议通过，项目终止。 

注 5：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，项目终止。 

注 6：经公司 2020 年 7 月 22 日第四届董事会第二次会议和 2020 年 8 月 7 日之股东大会审议通过，公司使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜

电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司增资事宜。该新设项目已于 2020 年度实施完毕。报告期内，公司已将持有的均联智行股份作价 11,866.40 万元转

让给了宁波均胜电子股份有限公司，详见公司公告编号 2022–018。 


