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中信证券股份有限公司 

关于济南圣泉集团股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 

 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为济南圣泉集团股份

有限公司（以下简称“圣泉集团”或“公司”）的保荐机构，根据《中华人民

共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上

市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

对圣泉集团履行了持续督导义务，现就圣泉集团 2023 年度募集资金使用情况说

明如下： 

一、首次公开发行股票募集资金基本情况 

（一）募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，公司向社会公开发行人

民币普通股 8,106.00 万股，每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为

1,946,250,600.00 元，扣除发行费用后（不含增值税），募集资金净额为

1,839,833,145.59 元。以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》审验。公司与保荐

机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了

募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。 

（二）募集资金使用和结余情况 

2023 年度，公司使用募集资金 152,760,068.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，

公司已经累计使用募集资金 1,595,794,082.94 元，暂时用于补充流动资金

210,000,000.00 元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净

额为人民币 8,115,997.59 元，募集资金专户尚未使用募集资金余额为
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42,155,060.24 元。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月

修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求（2022 年修订）》等相关法律法规，公司制定了《济南圣泉集团股份有限

公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金

的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制

度对募集资金进行管理和使用。 

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在中

国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁

银行股份有限公司济南章丘支行和中国光大银行股份有限公司济南章丘支行设

立了募集资金专用账户。公司、保荐机构与上述银行分别签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履

行。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 

单位：万元 

开户银行 银行账号 

募集资金余额 

募集资金 

存款利息扣

除手续费净

额 

合计 

中国工商银行股份有

限公司济南章丘支行 

1602004129200271961 
1,551.14 238.80 1,789.94 

中国银行股份有限公

司章丘支行 

232544639088 
179.73 228.65 408.38 

中国工商银行股份有

限公司章丘支行 

1602004129200345763 
47.62 37.69 85.31 

中国银行股份有限公

司章丘支行 

233848168605 
1,898.29 33.60 1,931.88 

合计 3,676.78 538.73 4,215.51 
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注：1、用闲置募集资金暂时补充流动资金 21,000.00 万元。 

2、合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。 

3、公司齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行 86611746101421007005 账户和中国光大银

行股份有限公司济南分行 37940188000081324 账户已销户。 

三、2023 年度募集资金的实际使用情况 

2023 年度，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表（首次

公开发行股票募集资金使用情况对照表）。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2023 年度，圣泉集团存在变更募投项目的资金使用情况，具体如下： 

2023 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第

十一次会议，2023 年 3 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，独立

董事发表了同意的独立意见。为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募

集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司

决定： 

1、将 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“铸造用陶瓷过滤器、

冒口生产线自动化改造及扩产项目”使用的募集资金由 14,414.00 万元调减至

1,715.45 万元并对该项目结项，调减的募集资金 12,698.55 万元及利息收入

132.43 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”，实施主体由公司控股

子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司变更为公司控股子公司山东圣泉新材

料股份有限公司。“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”计划总投资约 16,053.00

万元，建设期为 18 个月。 

2、结项募投项目“高端电子化学品项目”，截至 2023 年 2 月 23 日，“高

端电子化学品项目”累计使用募集资金 5,440.67 万元，结余募集资金及利息收

入共计 9,913.33 万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）。

本项目尚未支付的部分合同尾款及质保金，公司将使用自有资金支付。将尚未

使用的募集资金中的 3,222.02 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”，

4,060.00 万元投入建设“年产 3000 吨功能糖项目”，其他剩余募集资金永久性
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补充流动资金。 

2023 年末至本核查意见出具日，圣泉集团存在如下变更募投项目的情况，

具体情况： 

圣泉集团于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届

监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于变更募投项目的议案》，同意

将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。“圣

泉集团总部科创中心”项目计划投资 50,000.00 万元，圣泉集团将原募投项目“科

创中心建设项目”尚未使用的募集资金 14,551.14 万元及其利息全部投入“圣泉

集团总部科创中心”项目，新项目建设周期预计为 30 个月。 

五、闲置募集资金补充流动资金的情况 

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，提高公司资产运行质

量，2021 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会

第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》，独立董事发表了明确同意意见，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元的

募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过

12 个月。截至 2022 年 8 月 22 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置

募集资金人民币 20,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过

12 个月。 

2022 年 4 月 18 日及 2022 年 8 月 25 日，第九届董事会第二次会议及第九

届监事会第二次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，

审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增

加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币

22,000.00 万元以及 14,000.00 万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为

自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需要，公司

将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实

施。截至 2023 年 4 月 4 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 36,000.00

万元提前归还至募集资金专用账户。 

2023 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第
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十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

议案》，公司拟使用不超过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动

资金，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若募投项

目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影

响募投项目的正常实施。2023 年 9 月 12 日，公司已将上述用于临时补充流动资

金中的 3,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及

时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。2023 年 11 月 22 日，公

司已将上述用于临时补充流动资金中的 2,000.00 万元提前归还至募集资金专用

账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐

代表人。截至 2023 年末，剩余用于临时补流的 21,000.00 万元闲置募集资金尚未

到期。 

六、募集资金使用的其他情况 

2023 年度，圣泉集团无募集资金使用的其他情况。 

七、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见 

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 XYZH/2024QDAA3F0026

号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 

报告认为，圣泉集团募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易

所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣泉集团 2023 年度募集资金的实际

存放与使用情况。 

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查

报告的结论性意见 

保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证

券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023

年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——

持续督导》等相关法律法规及《济南圣泉集团股份有限公司募集资金管理制度》等

规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
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害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 

（以下无正文） 
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附表 

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 
                                                                单位：万元 

募集资金总额 183,983.31 本年度投入募集资金总额 15,276.01 

变更用途的募集资金总额（注 1） 37,039.02 
已累计投入募集资金总额 159,579.41 

变更用途的募集资金总额比例 20.13% 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部 

分变更 

(如有) 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资 

总额 

截至期末承诺

投入金额 

(1) 

本年度投入 

金额 

截至期末累计

投入金额 

(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度 

(%)(4)=(

2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现 

的效益（注

2） 

 

是否达

到预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

1、酚醛高端复

合材料及树脂

配套扩产项目 

无 91,847.00 91,847.00 91,847.00 2,459.69 91,667.27 -179.73   99.80  2023-8 23,861.45 

不适用

（注

3） 

否 

2、铸造用陶瓷

过滤器、冒口

生产线自动化

改造及扩产项

目 

是 14,414.00 1,715.45 1,715.45  -    1,715.45 -  100.00 
已变更，

不适用 
不适用 

不适用

（注

4） 

是 

3、科创中心建

设项目 
是 14,551.14 14,551.14 14,551.14  -    -   -14,551.14  - 

已变更，

不适用 
不适用 不适用 是 

4、高端电子化

学品项目 
是 15,230.00 5,440.67 5,440.67 1.48 5,440.67  -    100.00 2023-3 3,246.55 

不适用

（注

5） 

否（注

6） 

5、年产 1000

吨官能化聚苯

醚项目 

无  -   16,053.00 16,053.00 8,005.38 8,005.38 -8,047.62   49.87  2024-9 不适用 不适用 否 
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6、年产 3000 

吨功能糖项目 
无  -   4,060.00 4,060.00 2,161.71 2,161.71 -1,898.29   53.24  2024-4 不适用 不适用 否 

7、补充流动资

金 
无 47,941.17 50,588.92 50,588.92 2,647.75 50,588.92 — 100.00 不适用 不适用 不适用 否 

合计  183,983.31 184,256.18 184,256.18 15,276.01 159,579.41 — — — 27,108.01 — — 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

1、“科创中心建设项目”：公司考虑国际、国内市场环境、物流运输条件等方面存在不确定因

素，为提高募集资金利用率，暂缓建设短期内无法带来直接经济效益的科创中心项目，因此截至

2023 年末该项目尚未投入。2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届

监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于变更募投项目的议案》，同意将募投项目“科创

中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。“圣泉集团总部科创中心”项目计划投

资 50,000.00 万元，圣泉集团将原募投项目“科创中心建设项目”尚未使用的募集资金 14,551.14

万元及其利息全部投入“圣泉集团总部科创中心”项目，新项目建设周期预计为 30 个月。 

2、“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”：该项目为 2023 年刚开始投入建设项目，项目建设期为

18 个月，截至 2023 年末，该项目尚未建设完成。 

3、“年产 3000 吨功能糖项目”：该项目为 2023 年刚开始投入建设项目，项目建设期为 12 个月，

截至 2023 年末，该项目尚未建设完成。 

未达到预计收益原因（分具体募投项目） 不适用 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

1、科创中心建设项目：公司考虑国际、国内市场环境、物流运输条件等方面存在不确定因素，

为提高募集资金利用率，暂缓建设短期内无法带来直接经济效益的科创中心建设项目。为适应未

来发展，更好的满足公司的发展需求，2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会

议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于变更募投项目的议案》，同意将募投

项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。通过新项目的建设，能够提

高企业科技创新能力、招引高端人才能力，增强企业整体管理水平。 

2、铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目：该项目原计划对现有陶瓷过滤器及

冒口生产线改造升级，新增部分自动化及环保设备，以增加装置产能，提高生产自动化、智能化

水平。由于铸造用陶瓷过滤器、冒口行业相对小众，该项目计划的自动化改造设备一般需定制，

因技术测试未达预期，叠加前期经济环境下行等因素影响，投入较慢。为适应公司生产经营及未

来发展的需要，提高募集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，

2023 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变

更部分募投项目资金用途的议案》，公司将“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产

项目”使用的募集资金由 14,414.00 万元调减至 1,715.45 万元，调减的募集资金 12,698.55 万元及



9 

利息收入 132.43 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

根据本公司 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议审议通

过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以及信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2021JNAA60597 的《关于济南圣泉集团股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，本公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的实际投资金额为人民币 706,774,280.78 元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1、2021 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，分别审

议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000.00

万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。截至 2022 年 8 月 22 日，公司已将上述用

于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用

期限未超过 12 个月。 

2、2022 年 4 月 18 日及 2022 年 8 月 25 日，第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议、

第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临

时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使

用不超过人民币 220,000.00 万元以及 140,000.00 元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自

公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用

于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截止 2023 年 3 月 13 日，公司已

将上述用于临时补充流动资金中的 9,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 4 月 4

日，公司已将 2022 年 4 月 19 日用于临时补充流动资金中的 13,000.00 万元提前归还至募集资金

专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 

3、2023 年 4 月 10 日，第九届董事会第十四次会议与第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 26,000.00 万元暂时闲置的募

集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据募投

项目进展情况及资金需求，2023 年 9 月 12 日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的 3,000.00

万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有

限公司及保荐代表人。2023 年 11 月 22 日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的 2,000.00 万

元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限

公司及保荐代表人。截至 2023 年末，剩余闲置募集资金临时补充流动资金尚未到期。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 
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募集资金结余的金额及形成原因 
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 42,155,060.24 元，为尚未使用完毕的募集资金余额

及取得的利息收入。 

募集资金其他使用情况 不适用 

注 1：变更用途的募集资金总额包括铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目、高端电子化学品项目和科创中心建设项目，其中科创中心建设项目的变更，已经 2024年

4 月 18 日公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过。 

注 2：本年度实现的效益计算口径为募投项目相应的销售收入-销售成本及运费后的效益。 

注 3：酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目为 2023年 8 月结项，由于生产线一般在主体完工后尚需经历一段时间的调试安装、试生产、改进及产能爬坡等阶段，方能达到连续生产

标准状态，因此在未进行生产前无法进行效益测算；而预计效益为一般为项目全部投产后一个完整年度的效益实现情况，因此在上述生产线部分投产且未满一个完整年度的情况下，

上述项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。投产且未满一个完整年度，效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。 
注 4：铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目，虽然已投入少部分自动化设备进行自动化改造，但生产线的产能未发生变化，与具体产品的生产销售亦无直接关联，

无法单独测算效益实现情况。 

注 5：高端电子化学品项目为 2023 年上半年结项，由于生产线一般在主体完工后尚需经历一段时间的调试安装、试生产、改进及产能爬坡等阶段，方能达到连续生产标准状态，因此

在未进行生产前无法进行效益测算；而预计效益为一般为项目全部投产后一个完整年度的效益实现情况，因此在上述生产线部分投产且未满一个完整年度的情况下，上述项目的效益

实现情况无法与预计效益直接进行比较。投产且未满一个完整年度，效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。 

注 6：高端电子化学品项目累计使用募集资金 5,440.67 万元，已完成结项，项目可行性未发生重大变化。2023 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十

一次会议，2023 年 3 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，将该项目尚未使用的募集资金中

的 3,222.02 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”，4,060.00 万元投入建设“年产 3000 吨功能糖项目”，其他剩余募集资金永久性补充流动资金。 

注 7：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。 
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司 2023

年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页） 
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